

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 2. 2021
Smluvní strany**

Objednatel: **Obec Leskovec**
756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
DIČ: CZ00303984
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú. 10029851/0100
zastoupena ve věcech smluvních Ing. Markem Koňářkem, starostou

Zhotovitel: **HDC work s.r.o.**
753 62 Potštát, Zámecká 1
IČ 03466639
DIČ: CZ03466639
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Přerov
Číslo účtu: 107-8671470237/0100
Zast. ve věcech smluvních a technických: Ing. Martin Hynčica, jednatel společnosti

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

Objednatel a zhotovitel se za souhlasu zpracovatele projektové dokumentace dohodli na změně množství prolévaného asfaltu z původních 7 kg/m² na 5 kg/m².
V soupisu stavebních prací bude původní položka:

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8573312611R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 7 kg/m ²	m ²	2310,00000	220,00,-	508 200,00,-	922-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II

nahrazena položkou:

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8573312411R00	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 5 kg/m2	m2	2310,00000	157,00,-	362 670,00,-	822-1	RTS 20/ II	RTS 20/ II

V souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla.

Původní cena díla: 2 894 465,73 Kč bez DPH

Změna dle dodatku č. 1: -145 530,00 Kč bez DPH

Nová cena díla: 2 748 935,73 Kč bez DPH

21 % DPH: 577 276,50 Kč

Nová cena díla vč. DPH 3 326 212,23 Kč

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění V. odst. 8 smlouvy o dlo takto:

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění **použije pro účely**, které jsou předmětem daně, **proto bude ze strany zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění.**

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevyhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dlo zůstávají beze změn.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Leskovec dne 15. 11. 2021 č. usnesení 31/6b.

V Leskovci dne

15.11.21
OBEC LESKOVEC

756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
Tel.: 571 446 330

za objednatele



V Potštátě dne

15. 11. 2021

HDC work s.r.o. ①

Zámecká 1, 753 62 Potštát
IČ: 03466639, DIČ: CZ03466639

za zhotovitele

M.C. HADIL HVOJDA

DRABPŘÍZ

HVOJDA

