

**Dodatek č.1  
SMLOUVY O DÍLO 213012**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel	⋮	<b>Obec Halenkov</b>
Sídlo	⋮	Halenkov 655, 756 03 Halenkov
Zastoupen	⋮	Ing. Radek Chromčák – starosta obce
Zastoupení ve věcech technických	⋮	Ing. Radek Chromčák, Mgr. Miroslav Zetek
IČ	⋮	00303763
DIČ	⋮	CZ00303763
bankovní spojení č. účtu	⋮	Česká spořitelna a.s. 1760782329/0800
<i>(dále jen Objednatel)</i>		
a		
Zhotovitel	⋮	REPONT s.r.o.
Sídlo	⋮	Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen	⋮	Ing. David Baroš, MBA, jednatel společnosti
Zastoupení ve věcech technických	⋮	Ing. Petr Baroš (stavbyvedoucí), Jiří Krpec (mistr)
IČ	⋮	26863057
DIČ	⋮	CZ26863057
bankovní spojení č. účtu	⋮	Česká spořitelna a.s. 2653232/0800
<i>(dále jen Zhotovitel)</i>		

Výše uvedení odpovědní zástupci obou stran se dohodli na změně čl. III SOD 213012.

**III. DOBA PLNĚNÍ**

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení prodlužuje:  
předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 30.6.2021

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 213012 ze dne 12.3.2021 zůstávají beze změny.  
Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 213012 ze dne 12.3.2021  
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.  
Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle smluvních stran, na důkaz čehož tyto připojují níže uvedené podpisy.

Objednatel:


V Halenkově dne



Ing. Radek Chromčák  
starosta obce

Zhotovitel:

V Hrachovci dne



Ing. David Baroš, MBA  
jednatel společnosti

**OBEC HALENKOV**  
Halenkov 655  
756 03 Halenkov  
IČO:00303763

  
REPONT s.r.o.  
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou  
IČO: 26863057, DIČ: CZ26863057