



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Objednatel: Obec Leskovec

Se sídlem: 756 11 Leskovec 67

IČO: 00303984

DIČ: CZ00303984

Zastoupený: Ing. Markem Koňáříkem, starostou

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 10029851/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno/ Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Val.Meziříčí

IČO: 480 35 599

Zastoupený: Bc.Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Martin Kopal

ve věcech smluvních: Petr Hradil ředitel oblasti Zlín a Martin Kopal
vedoucí odd.přípravy, na základě plné moci

Zapsaný: KS v Českých Budějovicích, oddíl C. vložka 8032

Bankovní spojení: ČOSB a.s., exp.: České Budějovice

(dále jen „zhotovitel“)

Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je:

- **pan, paní Martin Kopal**

Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 2.6.2021 vzájemně uzavřely Smlouvu o dílo (u zhotovitele vedená pod č.s.S22-035-0036 na provedení díla „Chodník pro pěší a přechod pro chodce v obci Leskovec.“

Článek 1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění článek 2. Místo a doba plnění díla.

1.2 Znění Smlouvy o dílo, článek 2.Místo a doba plnění je poté následující:

Termín realizace díla: 9/2021 – 10/2021

Termín předání a převzetí staveniště: 21. 9. 2021

Termín ukončení stavebních prací: 29. 10. 2021

Článek 2. Ostatní ujednání

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Leskovec dne 20. 9. 2021 č. usnesení XXIX/6a.

Zhotovitel: 11. 10. 2021

Ve Valašském Meziříčí dne



Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí odd. přípravy

 **SWIETELSKY**
stavební s.r.o.

odtěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín
ČR - 757 01 Valašské Meziříčí, Husova 1514
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Objednatel:

V Leskovci dne

21/9/21
OBEC LESKOVEC
756 11 Leskovec 67
IČO: 00303984
Tel.: 571 446 330

Ing. Marek Koňářík, starosta