



**DODATEK Č. 1 KE  
SMLOUVĚ O DÍLO  
č. VSD 00837**

uzavřené na základě ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

mezi stranami:

**1. Objednatel:** Město Napajedla  
Masarykovo nám.89  
763 61 Napajedla  
zast.: Ing. Irenou Brabcovou - starostkou města  
IČ: 00284220  
Tel.: 577 100 911  
E-mail: [podatelna@napajedla.cz](mailto:podatelna@napajedla.cz)  
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800

a

**2. Zhotovitel:** JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.  
Štítná nad Vláří 414  
763 33 Štítná nad Vláří- Popov  
zast: Ing. Josefem Tománkem - jednatelem  
IČ: 25302809  
Tel.: 577 002 312  
E-mail: [javor@javor-st.cz](mailto:javor@javor-st.cz)  
Bankovní spojení: 40002-759106724/0600

Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2021 smlouvu o dílo na akci „**Repase oken radnice Okna bez využití dotačního titulu**“ (dále jen **Smlouva**).

Po zahájení prací byl proveden stavebně-technický průzkum a byly provedeny sondy do konstrukcí určených k repasi. Bylo konstatováno, že progresivně postupuje degradace vnějších prvků oken s označením č. 23, 24, 25 v obřadní síni. Proto byla dohodnuta repase těchto ohrožených konstrukcí záměnou za repasi vitrážového okna s označením č. 39 na schodišti.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

**I.**

Čl. I. Identifikační údaje o díle - se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  
Název akce: „**Repase oken radnice Okna bez využití dotačního titulu**“  
Místo realizace: Napajedla, Masarykovo náměstí č. 89

Předmětem plnění je repase stávajících oken radnice. Okna budou repasována podle závazného stanoviska vydaného Městským úřadem Otrokovice - odboru školství a kultury ve spolupráci s Národním památkovým ústavem – odborné pracoviště v Kroměříži. Z původního

výčtu repasovaných oken dle výpisu prvků a výkresů pohledů se vypouští okno označené č. 39 – vitráž na mezipodestě hlavního schodiště radnice, které nebude na základě výše uvedených důvodů repasováno. U oken označených čísly: 23, 24, 25, 27, 61,62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 bude provedena repase.

Dílo bude zhotoveno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Tomášem Foltýnem, Husova 1660, Napajedla 763 61 v prosinci 2020 (dále jen „projekt“).

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikací a v soupisu prací, dodávek a služeb s cenovou nabídkou.

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

### **Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění**

*Dodatek č.1 byl schválen usnesením Rady města Napajedla č. 993/40/12/1/2021 a tím jsou podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.*

Napajedla dne: 3.8. 2021

Štítná nad Vláří dne: 3.8. 2021

Za objednatele:

**Město Napajedla**

Za zhotovitele:

**JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o.**

.....  
Ing. Irena Brabcová,  
starostka města

.....  
Ing. Josef Tománek,  
jednatel



JAVORNÍK - CZ - PLUS s.r.o.  
Štítná nad Vláří 414 2  
763 33 Štítná nad Vláří



