

Dodatek č. 1

na zhotovení stavby

„Rekonstrukce místní komunikace Polní“

1. Smluvní strany:

Objednatel: **Obec Senice na Hané**
Jos. Vodičky 243
783 45 Senice na Hané
Zastoupení: Ing. Michal Tichý, starosta obce
IČ: 00299421
DIČ: CZ00299421

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34, 772 00 Olomouc
Zastoupení: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 367344811/0100

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti
(*email: cernocky@modos-olomouc.cz, tel. 737 916 654*)
ve věcech technických: Ing. Kučera Petr, vedoucí výroby
(*email: kucera@modos-olomouc.cz, tel. 732 725 226*)

Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 237.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli dne 7.7.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „**Rekonstrukce místní komunikace Polní**“.

3. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se v souladu s bodem 15. *Závěrečná ustanovení* shodly na následujících změnách a uzavírají obě strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je:

- a) Změna smluvní ceny uzavřené SoD - odst. 4

4. Změna ceny plnění

Stávající smluvní cena za provedené dílo bez DPH se snižuje o částku ve výši **19 837,80 Kč bez DPH** dle odsouhlasených víceprací a méněprací, specifikovaných položkovým rozpočtem.

Cena dle SoD bez DPH	1 810 380,00 Kč
DPH dle SoD (21 %)	380 180,00 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	2 190 560,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 19 837,80 Kč
DPH dle dodatku č. 1 (21 %)	- 4 165,94 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 790 542,20 Kč
DPH vč. dodatku č.1 (21 %)	376 014,06 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 s DPH	2 166 556,26 Kč

5. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek projednala a schválila Rada obce Senice na Hané na své 108. schůzi dne 22.11.2021.
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem obou stran
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 23.11.2021

 **MODOS spol. s r.o.**
Masarykova 34
772 00 Olomouc 1

za zhotovitele
Zdeněk Černocký
jednatel společnosti

V Senice na Hané dne: 23.11.2021



za objednatele
Ing. Michal Tichý
starosta obce



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_Senice
Stavba: Rekonstrukce v obci Senice na Hané

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Obec Senice na Hané

Zhotovitel:
MODOS spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Trávníčková Alena

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29. 11. 2021

IČ: 00299421
DIČ: CZ00299421

IČ: 00576832
DIČ: CZ00576832

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-19 837,80
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně -19 837,80 0,00		Výše daně -4 165,94 0,00
Cena s DPH	v	CZK		-24 003,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

MODOS spol. s r.o.

Masarykova 34
772 00 Olomouc

1

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021 Senice

Stavba: Rekonstrukce v obci Senice na Hané

Místo: Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel: Obec Senice na Hané

Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková Alena

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-19 837,80	-24 003,74
D	Dodatek - méněpráce, vícepráce - NEUZ.	-19 837,80	-24 003,74
D_a	Dodatek - méněpráce	-21 526,12	-26 046,61
D_b	Dodatek - vícepráce	1 688,32	2 042,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce v obci Senice na Hané

Objekt:

D - Dodatek - méněpráce, vícepráce

Soupis:

D_a - Dodatek - méněpráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Obec Senice na Hané

Projektant:

Zhotovitel:

MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-21 526,12
D		D1	NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY				-21 526,12
D		5	Komunikace				-15 909,77
1	K	sjezdy.3	Postřik živíčný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	-27,350	25,05	-685,12
	W		"SOD				
	W		-194,0		-194,000		
	W		Mezisoučet		-194,000		
	W		"skutečnost				
	W		18,92 "č.p. 434		18,920		
	W		22,14 "č.p.415		22,140		
	W		4,34 "vedle č.p.34		4,340		
	W		24,65 "zdravotní středisko		24,650		
	W		1,5 "vchod		1,500		
	W		26,0 " sjezd km 0,104		26,000		
	W		34,6 "sjezd km 0,203		34,600		
	W		10,5 "sjezd km 0,251		10,500		
	W		24,0 "sjezd		24,000		
	W		Mezisoučet		166,650		
	W		Součet		-27,350		
2	K	sjezdy.4	Beton asfalt. ACO+16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m ²	-27,350	556,66	-15 224,65
D		8	Trubní vedení				-5 616,35
4	K	odvodnění sjezdu	D+M Zlab betonový s litin.roštem, š=250mm, D400 vč.koncových dílů: d 5m	kus	-1,000	5 616,35	-5 616,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce v obci Senice na Hané

Objekt:

D - Dodatek - méněpráce, vícepráce

Soupis:

D_b - Dodatek - vícepráce

Místo:

Datum: 29. 11. 2021

Zadavatel:

Obec Senice na Hané

Projektant:

Zhotovitel:

MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel:

Trávníčková Alena

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 688,32
D	D1		NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY				1 688,32
D	5		Komunikace				1 688,32
3	K	sjezdy.5	Podklad za asf.recyklátu tl. 5cm	m2	27,350	61,73	1 688,32
	W		27,35		27,350		