

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 9. 2021**

Objednatel: Obec Těšetice
sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
IČO: 00299545
DIČ: CZ00299545
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 155813049/0300
(dále také jen jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.
sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
zast.: Marek Bainer, jednatel společnosti
IČO : 25560191
DIČ: CZ25560191
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-1597080297/0100
(dále také jen jako „**Zhotovitel**“)

(*Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“.*)

I. úvodní ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují, že dne 20. 9. 2021 mezi sebou platně uzavřely Smlouvu o dílo, jejím předmětem je stavební akce nazvaná jako „*Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice*“ (dále také jen jako „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany dále potvrzují, že se dohodly na změně rozsahu a ceny díla o tzv. vícepráce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem 13.4. Smlouvy uzavírají Smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek II. (Předmět a účel Smlouvy), odst. 2.4. Smlouvy se v závěru doplňuje následujícím ustanovením:
„Bližší podmínky a rozsah Předmětu smlouvy jsou dále určeny v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy:

článek V. (Cena za Předmět smlouvy), odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„Cena za provedení Předmětu smlouvy včetně zajištění všech povinností Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy je výsledkem realizované veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že realizuje Předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:

| | |
|---|----------------------|
| <i>Celková cena v korunách českých bez DPH:</i> | 3 261 924,21 |
| <i>Výše DPH v korunách českých:</i> | 685 004,08 |
| <i>Celková cena v korunách českých včetně DPH:</i> | 3 946 928,29“ |

III. závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
3. Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 11/2022 konaném dne 26. 7. 2022 bod usnesení 1.9.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i nedílnou součástí Smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace ze dne 21. 7. 2022
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Těšeticích dne 2. 8. 2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
za **obec Těšetice**
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce

.....
za **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**
Marek Bainer
jednatel společnosti