

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 9. 2021**

**Objednatel: Obec Těšetice**  
sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice  
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce  
IČO: 00299545  
DIČ: CZ00299545  
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu: 155813049/0300  
(dále také jen jako „**Objednatel**“)

**Zhotovitel: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**  
sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín  
zast.: Marek Bainar, jednatel společnosti  
IČO : 25560191  
DIČ: CZ25560191  
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 35-1597080297/0100  
(dále také jen jako „**Zhotovitel**“)

(**Objednatel a Zhotovitel** jsou dále společně označováni také jen jako „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě také jen jako „**Smluvní strana**“.)

**I. úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany potvrzují, že dne 20. 9. 2021 mezi sebou platně uzavřely Smlouvu o dílo, jejím předmětem je stavební akce nazvaná jako „*Stavební úprava tělocvičny v ZŠ a MŠ Těšetice*“ (dále také jen jako „**Smlouva**“).
2. Smluvní strany dále potvrzují, že se dohodly na změně rozsahu a ceny díla o tzv. vícepráce popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
3. Z výše uvedených důvodů a v souladu s článkem 13.4. Smlouvy uzavírají Smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsaným v článku II. tohoto dodatku.

**II. předmět dodatku**

**článek II. (Předmět a účel Smlouvy), odst. 2.4. Smlouvy se v závěru doplňuje následujícím ustanovením:**  
„*Bližší podmínky a rozsah Předmětu smlouvy jsou dále určeny v příloze č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy:*

**článek V. (Cena za Předmět smlouvy), odst. 5.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:**

„*Cena za provedení Předmětu smlouvy včetně zajištění všech povinností Dodavatele vyplývajících z této Smlouvy je výsledkem realizované veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že realizuje Předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, kvalitě, termínu a za celou dobu trvání platnosti této Smlouvy za následující cenu:*

*Celková cena v korunách českých bez DPH: 3 261 924,21*  
*Výše DPH v korunách českých: 685 004,08*  
*Celková cena v korunách českých včetně DPH: 3 946 928,29“*

**III. závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
3. Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 11/2022 konaném dne 26. 7. 2022 bod usnesení 1.9.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku a tím i nedílnou součástí Smlouvy jsou:  
Příloha č. 1 - cenová kalkulace ze dne 21. 7. 2022
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Těšeticích dne 2. 8. 2022

za Objednatele:

Mgr.  
Jindřich  
Protivánek  
Digitálně podepsal  
Mgr. Jindřich  
Protivánek  
Datum: 2022.08.04  
13:12:13 +02'00'

.....  
za obec Těšetice  
Mgr. Jindřich Protivánek  
starosta obce

za Zhotovitele:

**Marek  
Bainar**  
Digitálně  
podepsal Marek  
Bainar  
Datum:  
2022.08.04  
12:27:17 +02'00'

.....  
za **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**  
Marek Bainar  
jednatel společnosti

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001**      **Změnový list 01**  
 Objekt: **SO**      **01**  
 Rozpočet: **01b**      **Těšetice - vícepráce4**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.**      IČO: **25560191**  
**Mostní 5552**      DIČ: \_\_\_\_\_  
**76001**      **Zlín**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	32 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>32 000,00</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 720,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>38 720,00 CZK</b>

21.7.2022

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

Popis stavby: 002 - Pomocné stavby

Popis objektu: SO - 01

Popis rozpočtu: 01b - Těšetice - vícepráce4

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			32 000,00	100
Cena celkem					32 000,00	100

## Položkový rozpočet

S:	002	Pomocné stavby
O:	SO	01
R:	01b	Těšetice - vícepráce4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>32 000,00</b>
1	766670013R0001	Dodávka dveří 200x210 cm, vč. prahu	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00