

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení Hrubčice-Otonovice“, ze dne 28. 7. 2021

Smluvní strany:

- A. Objednatel Obec Hrubčice
798 21 Bedihošť, Hrubčice 10
IČ: 00288284
DIČ: CZ00288284
č.ú. 94-9811811/710, Česká národní banka a.s.
č.ú. 156647708/0300, Československá obchodní banka a.s.
zastoupena ve věcech smluvních a technických Milanem Mlatečkem, starostou obce
- B. Zhotovitel Lukáš Melka
Dražka 163/31, 751 27 Přerov-Penčice
IČ: 73107522
DIČ: CZ8005155697
Bankovní spojení: ČSOB
č.ú. 278542883/0300
zastoupena ve věcech smluvních a technických: Lukášem Melkou

Předmět dodatku:

Změna bodu III. Termín plnění:

1. Termín realizace: **do 31. 5. 2022**

Odůvodnění:

Na základě vydaného územního rozhodnutí ze dne 27. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 4. 12. 2021, nesmí být dle vyjádření účastníka řízení, Správy silnic Olomouckého kraje, prováděny výkopové práce v zimních měsících. Vytýčení a následné práce budou zahájeny nejdříve v průběhu měsíce března a za příznivých klimatických podmínek pro bezpečné provedení díla.

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č. 1.

V Hrubčicích dne 7. 2. 2022


Obec Hrubčice
Hrubčice 10, 798 21
IČ:00288284, DIČ:CZ00288284



Objednatel

V Přerově – Penčicích, dne 7. 2. 2022

Lukáš Melka
LED veřejné osvětlení
bezdrátové rozhlasové radary
Dražka 31, 751 27 Přerov - Penčice
IČ: 731 07 522, DIČ: CZ8005155697



Zhotovitel