

DODATEK ČÍSLO 1

Smlouvy o dílo

„Obnova dětských hřišť v obci Vrbátky“

uzavřená v souladu s ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Obec Vrbátky

se sídlem: Vrbátky 41, 798 13 Vrbátky
zastoupený: Ing. Pavel Novotný, starosta obce
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov, číslo účtu: 5528701/0100
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
e-mail: starosta@vrbatky.cz
telefon: 582 382 063

dále jen „Objednatel“

a

Hřiště Smart s.r.o.

se sídlem: Jívová 265, 783 16 Dolany
zastupuje: Mgr. Lenka Chytilová, Ph.D.
IČ: 294623304
Bankovní spojení: 115-6819280247/0100, Komerční banka a.s.

dále jen „Zhotovitel“

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“ uzavírají společně tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č.1.

I. Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku II. Doba plnění, Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2021, jejímž předmětem je realizace díla " Obnova dětských hřišť v obci Vrbátky", se mění původní text smlouvy, a to v těchto částech:

Textu článku II. Doba plnění,
Původní text:

~~„Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujícím termínu:
Od 1.9. 2021 do 30.4.2022.“~~

se nahrazuje novým zněním, které je:


„Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujícím termínu: od 1.9.2021 do 31.5.2022“

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 13.8.2021, které nebyly tímto Dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Dodatek smlouvy o Dílo č.1 byl projednán a schválen na 83.zasedání Rady obce Vrbátky dne 26.4.2022, č. usnesení 887.

Ve Vrbátkách, dne 3.5.2022

V Jívové, dne 3.5.2022


.....
Objednatel


.....
Zhotovitel

Obec Vrbátky
Vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz