

## **DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené dne 16.09.2021 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský  
zákoník (dále jen NOZ), v platném znění

mezi těmito stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Brumov-Bylnice</b>	
<b>se sídlem:</b>	H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice	
<b>IČ/DIČ:</b>	00283819	CZ00283819
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Kamil Macek – starosta města	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>	vedoucí odboru investic a majetku	
<b>E-mail:</b>		
<b>Telefon:</b>		
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	19-1407101369/0800	

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	TM Stav, spol. s r.o.	
<b>se sídlem:</b>	Jasenice 729, 755 01 Vsetín	
<b>IČ/DIČ:</b>	48399477	CZ48399477
<b>Zastoupený:</b>	Irena Kratochvílová, prokuristka	
<b>Zástupce pro věci smluvní:</b>	Irena Kratochvílová, prokuristka	
<b>Zástupce pro věci technické:</b>		
<b>E-mail:</b>		
<b>Telefon:</b>		
<b>Zápis v obchodním rejstříku:</b>	KS Ostrava, oddíl C, vložka 10457	
<b>Bankovní spojení:</b>	Komerční banka, a.s.	
<b>Číslo účtu:</b>	94-2569050247/0100	

(dále jen „zhotovitel“)

## PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohody na změně platebních podmínek uzavřené SOD k provedení stavby: **„Parkoviště Družba – střed, Brumov – Bylnice“** (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem se mění znění smlouvy o dílo takto:

### 3. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“) dle skutečně provedených prací, vystaveného Zhotovitelem a s obsahem náležitostí stanovených zákonem. **Cena díla bude hrazena na základě přerušení realizace díla dle čl. 4.6. smlouvy následujícím způsobem:**

- a) **1. fakturace za realizaci prací do období 1. 12. 2021, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po skončení tohoto období, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.** Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.
- b) **2. fakturace za realizaci prací v období od 31. 3. 2022 až po protokolární dokončení díla, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem po skončení tohoto období, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.** Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně. Nedílnou součástí faktury je soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel soupis prací, pokud je v souladu se skutečností, zhotoviteli potvrdí.

Zbylá ustanovení SOD zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží vždy po jednom vyhotovení.

V Brumově-Bylnici, dne <sup>09. 11. 2021</sup> .....2021

za objednatele:



Kamil Macek – starosta města

za zhotovitele:



Irena Kratochvílová - prokuristka