

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo za dne 28.07.2021

Zhotovitel:

Stavíme ploty s. r. o.

zastoupená jednatelem Jiřím Kristem

Dukelských hrdinů 547, 783 61 Hlubočky

IČ: 04449835

a

objednatel:


Obec Bochoř

Zastoupená starostou Tomášem Volkem

Náves 202/41, 750 02 Bochoř

IČ: 00301051


smluvní strany se společně dohodli, že Dílo bude zhotoveno nejpozději do 30.09.2021, z důvodu vzniklých klimatických podmínek.



Jiří Krist
jednatel



Tomáš Volek
starosta

 **OBEC BOCHOŘ**
Náves 41
751 02 Bochoř
IČ: 00301051, DIČ: CZ00301051

V Bochoři 07.09.2021