

Předávací protokol **DODATEK č. 2**
KE SMLouvě o dílo z 20.04.2021

Název díla:

[Redacted box]

Odběratel: Obec Bochoř p. Volek	Dodavatel: Stavíme ploty s.r.o. Dukelských hrdinů 547, Hlubočky IČO: 04449835 DIČ: CZ04449835 kontakt: Jiří Krist tel. 608921007
---	---

Odběratel tímto potvrzuje, že převzal hotové dílo:

BEZ VÝHRAD

~~S VÝHRADAMI~~

Vícepráce na stavbě:			
Zakopávání	98	150	14700
Kaskáda	12	50	600
Sekání	76	250	19000
Řezy	4	200	800

Zákazník byl obeznámen, že musí minimálně jednou denně během tří následujících dnů zalévat patky sloupků aby beton řádně zatvrdl a nedošlo k nestabilitě postaveného plotu, který se může deformovat. Nedodržením této zásady zhotovitel nebude brát zřetel na případné reklamace.

Odběratel byl seznámen s vykonanými, nutnými vícepracemi při stavbě plotu a a svým podpisem souhlasí s navýšením fakturační částky o výše uvedenou sumu

Za odběratele: Tomáš Volek

Místo: Bochoř

Jméno: Volek

Podpis



Obec Bochoř
Náves 41
751 08 Bochoř

Za dodavatele:

Gyertyák

Datum:

10.09.2021

Jméno:

Gyertyák

Podpis:

