

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2120

(ze dne 22.9.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.3.2022)

na akci: „Interiér obecního úřadu Klenovice na Hané“

### I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Obec Klenovice na Hané**  
se sídlem Klenovice na Hané 3, 798 23  
Zastoupený:  
ve věcech smluvních: Stanislav Cetkovský, starosta  
ve věcech technických: Stanislav Cetkovský, starosta  
IČO: 00288349  
DIČ: CZ00288349  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 94-4912701/0710  
Tel.: +420 724 180 322  
E-mail: [obec@klenovicenahane.cz](mailto:obec@klenovicenahane.cz)
- 2. Zhotovitel:** **RAPOS, spol. s r. o.**  
se sídlem: Palackého 529, Všetuly  
769 01 Holešov  
Zastoupený: Ing. Petr Vlček, jednatel společnosti  
ve věcech smluvních: Ing. Petr Vlček, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Ing. Jan Chovanec, vedoucí výrobního střediska II  
p. Radim Barták, stavbyvedoucí  
IČO: 25504487  
DIČ: CZ25504487  
Bankovní spojení: ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800  
Tel.: 573 398 311, 312  
E-mail: [rapos@rapos.cz](mailto:rapos@rapos.cz)  
[www.rapos.cz](http://www.rapos.cz)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tento **dodatek č. 2** k dříve platně uzavřené smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.

## II. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „**Interiér obecního úřadu Klenovice na Hané**“, smlouva o dílo č. 2120 ze dne 22.9.2021 a dodatku č. 1 ze dne 7.3.2022.

**Tímto dodatkem č. 2 ke Smlouvě se mění a doplňuje:**

**a) článek VI. Cena za dílo se doplňuje takto:**

V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení částí díla - stavební řešení. Z důvodů vyvolaných změn v rozsahu plnění, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany vícepráce a méněpráce v rozsahu dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.


<b>Cena dle smlouvy o dílo</b>	<b>5 939 596,75 Kč bez DPH</b>
<b>Cena VCP/MNP dle dodatku číslo 1</b>	<b>591 258,56 Kč bez DPH</b>
<b>Cena VCP/MNP dle dodatku číslo 2</b>	<b>651 650,75 Kč bez DPH</b>
<b>Cena celkem dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2</b>	<b>7 182 506,06 Kč bez DPH</b>

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohy: položkový rozpočet

V Klenovicích na Hané dne 14. 4. 2022

V Holešově dne 14. 4. 2022

  
.....  
objednatel

  
.....  
zhotovitel

**O b e c 1**  
**Klenovice na Hané**  
okres Prostějov

**RAPOS** spol. s r.o.  
Paťackého 529 - Všetuly - 769 01 Holešov  
tel. 573 303 311-12  
IČO: 255 04 487 • DIČ: CZ25504487 -18-