

# Dodatek č. 1

## Smlouvy o dílo S 2021/15 uzavřené dne 29.9.2021

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Obec Petrůvka**  
se sídlem: 763 21 Slavičín, Petrůvka 90  
IČ: 68731957  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: **27-7692802671/0100**  
Osoby oprávněné jednat:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petra Polášková

**Zhotovitel:** **3V & H, s.r.o.**  
688 01 Uherský Brod, Prakšická 2495  
IČO:46992715  
DIČ: CZ46992715  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 36900721/0100  
Zastoupený ve věcech smluvních  
a technických: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou a  
Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek IV. smlouvy o dílo takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH	5 285 123,10 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo včetně DPH:	6 394 875,90 Kč

Měněpráce dle přílohy bez DPH	- 121 419,31 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	121 419,31 Kč

<b>Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:</b>	<b>5 285 123,10 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č.1 včetně DPH:</b>	<b>6 394 875,90 Kč</b>


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Příloha č.1: Rozpočet méněpráce/vícepráce

V Petrůvce dne: 7.7.2022



za objednatele  
Ing. Petra Polášková, starostka

**OBEC PETRŮVKA**  
Petrůvka 90  
763 21 Slavičín  
IČ: 687 31 957

V Uherském Brodě dne

7.7.2022



za zhotovitele  
Ing. Martina Horňáková, jednatelka



Partner Vaší stavby  
www.3vah.cz

3V & H s.r.o.  
688 01 Uherský Brod



za zhotovitele  
Ing. Milan Velecký, jednatel

# ZMĚNOVÝ LIST Č.1

## Smlouva o dílo

## Fakturace

## Rozdíl

A.	<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>Díl: 95      Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>											
	48	954313CP001	Opláštění z SDK,4.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm	m	80,90250	1 528,20	123 635,20	48	954313CP001	Opláštění z SDK,4.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm	m	1,45000	1 528,20	2 215,89	48	954313CP001	Opláštění z SDK,4.str.,do 500x500 mm,RF tl.12,5 mm	m	-79,45250	1 528,20	-121 419,31			
	<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>						<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>						<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>											
		767995CP001	Výroba a montáž kov. atypických konstr., dle specifikace v PD vč. ochrany okolních prvků a bezpečnostního dozoru	kg	749,00000	87,83	65 784,67		767995CP001	Výroba a montáž kov. atypických konstr., dle specifikace v PD	kg	749,00000	87,83	65 784,67		767995CP001	Výroba a montáž kov. atypických konstr., dle specifikace v PD	kg	749,00000	87,83	65 784,67			
	vyztužení stropu:						vyztužení stropu:						vyztužení stropu:											
	P120x10 - 7,85 kg/m : 62,4*7,85						489,84000						P120x10 - 7,85 kg/m : 62,4*7,85						489,84000					
	P80x8 - 5,02 kg/bm : 18*5,02						90,36000						P80x8 - 5,02 kg/bm : 18*5,02						90,36000					
	ukotvení sloupků :						ukotvení sloupků						ukotvení sloupků						ukotvení sloupků					
	L100/100/6 : 17*9,4						159,80000						L100/100/6 : 17*9,4						159,80000					
	spojovací mat : 9						9,00000						spojovací mat : 9						9,00000					
	55399993.AR	Ocelové prvky nad 10 kg	kg	823,90000	49,61	40 873,68		55399993.AR	Výroba a montáž kov. atypických konstr., dle specifikace v PD	kg	823,90000	49,61	40 873,68		55399993.AR	Výroba a montáž kov. atypických konstr., dle specifikace v PD	kg	823,90000	49,61	40 873,68				
749*1,1						823,90000						749*1,1						823,90000						
	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 027,11201	1,96	2 013,16		998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle specifikace v PD	%	1 027,11201	1,96	2 013,16		998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., dle specifikace v PD	%	1 027,11201	1,96	2 013,16				
<b>Díl: 3      Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>						<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>												
	342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,17000	998,00	3 163,66		342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,17000	998,00	3 163,66		342267111RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	3,17000	998,00	3 163,66				
	342267112RT	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,94000	1 381,00	9 584,14		342267112RT	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,94000	1 381,00	9 584,14		342267112RT	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	6,94000	1 381,00	9 584,14				
5,94000						5,94000						5,94000						5,94000						
1,00000						1,00000						1,00000						1,00000						
<b>Výsledek cenový za bod A.</b>												<b>0,00</b>												

B.	<b>Díl: 776      Podlahy povlakové</b>						<b>Díl: 776      Podlahy povlakové</b>						<b>Díl: 776      Podlahy povlakové</b>								
	125	776521CP001	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo, vč. soklíkové části	m2	232,11000	182,00	37 601,82	125	776521CP001	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu vč. soklíkové části, montáž	m2	232,11000	182,00	37 601,82	125	776521CP001	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu vč. soklíkové části, montáž	m2	0,00000		0,00
	127	28410170R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolich; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída zatížení 23, 32, 41; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan	m2	255,32100	500,00	127 660,50	127	611942197R	dílec podlahový 1-lamela: š = 185,0 mm; l = 1 212,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva spoj zámkový, nášlap PVC, tl. 0,55 mm; povrch úprava PUR, hrany sražené; pokládka plovoucí způsob	m2	255,32100	500,00	127 660,50	127	611942197R	dílec podlahový 1-lamela: š = 185,0 mm; l = 1 212,0 mm; tl. 5,0 mm; dekor dřeva spoj zámkový; nášlap PVC; tl. 0,55 mm; povrch. úprava PUR; hrany sražené; pokládka plovoucí způsob	m2	0,00000		0,00
	<b>Výsledek cenový za bod B.</b>												<b>0,00</b>								

**Výsledek cenový CELKEM za změnový list č.1**  
**0,00**

- A. Zrušení obložení sloupů z důvodu jejich pootočení (méněpráce); nutné nové ukotvení sloupů proti dalšímu otáčení (vícepráce).  
B. Změna typu podlahy za kvalitnější

OBEC PETRŮVKA  
Petrůvka 90  
783 21 Slavičín  
IČ: 687 31 957

*Jan Švec*