

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

DLE § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ (dále jen „Občanský zákoník“)

„Oprava MK Dolní Ves, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku.“

Objednatel	Město Fryšták
Sídlo	nám. Míru 43, 763 16 Fryšták
Zastoupeno	Mgr. Lubomírem Doleželem, starostou
IČ	00283916
DIČ	CZ00283916
Bankovní spojení	Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu	3724661/0100
Telefon	577 911 051
E-mail	podatelna@frystak.cz

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel	Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.
Sídlo	K Majáku 5001
Jednající	Libor Lukáš, jednatel
IČO	269 13 453
DIČ	CZ26913453
Zapsán	v obchodním rejstříku vedeném, Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44640
Bankovní spojení	UniCredit bank Czech republic, a.s. RaiffeisenBank, a.s. č. účtu: 2107009012/2700
Telefon	577 044 220
E-mail	suszlin@suszlin.cz

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé.

I. PREAMBULE

Dne 22.9.2021 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatelem a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Oprava MK Dolní Ves, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku.“

Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje rozšířit předmět plnění o zvětšení plochy opravované MK u TS Fryšták se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

Dne 22.9.2021 byla mezi Městem Fryšták jako Objednatel a společností Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. uzavřena smlouva na základě které, je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky „Oprava MK Dolní Ves, oprava MK u TS Fryšták, oprava autobusové točny Vítová ve Fryštáku.“
Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje rozšířit předmět plnění o zvětšení plochy opravované MK u TS Fryšták se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1, ke Smlouvě o dílo ze dne 22.9.2021 jsou změny v článku IV. Cena díla.

2. Článek IV. Cena díla se mění z důvodu víceprací následovně:

cena díla dle SOD	3 629 125,55 vč. DPH
cena víceprací	274 430,- vč. DPH
cena díla vč. Dodatku č. 1	3 903 555,55 vč. DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2021 tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčena, v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č.1 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 22.9.2021
- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Doložka podle ustanovení § 41, odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
Smlouva byla schválena Radou města Fryštáku dne 21.10.2021, č. usnesení U R 25/2021/VIII/5

Ve Fryštáku dne 9.11.2021

Objednatel
Město Fryšták

Mgr. Lubomír Doležel, starosta



Zhotovitel

③ Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Správa a údržba silnic
Zlínska, s.r.o.

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, www.suszlin.cz
tel.: 577 044 220, IČ 26913453, DIČ CZ26913453

Libor Lukáš, jednatel