



DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace a ČOV Želeč“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Želeč

se sídlem: Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova
Osoba oprávněná jednat: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
Oprávnění zástupci:
- ve věcech smluvních: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
- ve věcech technických: Ing. Aleš Calábek, MBA
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 7427701/0100
Identifikační číslo: 00288993
DIČ: CZ00288993

dále jen „Objednatel“

a

„Společnost ARKO – FERRMONT – ŽELEČ“ zastoupená:

Správce / Společníkem 1: **ARKO TECHNOLOGY, a.s.**

se sídlem: Vídeňská 206/108, 619 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 296

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Ján Špaňo, předseda správní rady
Ing. Lukáš Mrázek, místopředseda správní rady
Ing. Jiljí Matějčíček, člen správní rady
- ve věcech technických: Ing. Martin Pajer
- ve věcech stavby: Ing. Josef Šálek
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 52201621/0100
Identifikační číslo: 00219169
DIČ: CZ00219169

a



Společníkem 2: **FERRMONT, a.s.**

se sídlem: Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov, SR

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Okresního soudu v Trenčíně, zn. 62757

Oprávněný zástupce:

Ing. Radovan Lahoda, předseda představenstva

Ing. Juraj Rutzký, člen představenstva

Ing. Tomáš Focko, člen představenstva

Identifikační číslo: 31619916

DIČ: 2020441907

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Kanalizace a ČOV Želeč**“ dílo, jehož rozsah je blíže specifikován ve smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se upraví článek XXI. uzavřené smlouvy za účelem úpravy ustanovení týkajících se účinnosti Smlouvy.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže citovaná ust. článku XXI. odst. 3. Smlouvy:

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 12. 2022, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

Nové znění ust. článku XXI. odst. 3. Smlouvy je tak následující:

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 3. 2023, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*



IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na cenu díla dle čl. VII uzavřené Smlouvy.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V obci Želeč, dne: 14.12.2022

za Objednatele:

Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce



V Brně dne: 9.12.2022

za Zhotovitele:

Ing. Ján Špaňo,
Předseda správní rady

Ing. Lukáš Mrázek,
místopředseda správní rady



ARKO TECHNOLOGY, a.s.
Videňská 108, 619 00 Brno
IČ: 00219169 | DIČ: CZ00219169
+420 547 423 211 | www.arko-brno.cz

