

**Obec Žďár nad Orlicí**, čp. 133 , 517 23 Žďár nad Orlicí, IČ : 00275565  
Zastoupena: Bc. Martinou Benešovou – starostkou obce

na straně jedné ( dále jen **objednatel** )

a

**Miloš Šmidberský**, IČ: 42263182, DIČ: CZ6511261746,  
se sídlem Heyrovského 512, 533 51 Pardubice, zastoupen Milošem Šmidberským

na straně druhé ( dále jen **zhotovitel** ),

uzavírají ve smyslu článku 3.3, odst. 3.3.1.2 smlouvy o dílo ze dne 3.11.2021 t e n t o :

**D o d a t e k č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**„Žďár nad Orlicí, rekonstrukce veřejného osvětlení“**  
**(dle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění**  
**pozdějších předpisů)**

**I.**

Dodatkem v souladu s článkem 3.3, odst. 3.3.1.2 smlouvy o dílo ze dne 3.11.2021 po dohodě obou smluvních stran se stanovuje cena za vícepráce, které spočívají ve výkopových pracích a pracích spojených s uložení kabelů – rozsah díla dle tohoto dodatku vymezuje práce specifikované v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena za dílo je 220 500,- Kč, DPH 21% 46 305,-, Cena celkem včetně DPH 266 805,- Kč.

**II.**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy po dvou výtiscích obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

**IV.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 3.11.2021 zůstávají beze změn.

Ve Žďáru nad Orlicí dne 15. 12. 2022



**Za zhotovitele :**  
**Miloš Šmidberský**



**Za objednatele :**  
**obec Žďár nad Orlicí**  
**Bc. Martina Benešová**