

**SMLOUVA O DÍLO**  
**číslo: 2021055S**  
**Dodatek č.1**

o dodávce projektové dokumentace uzavřená ve smyslu §2586 a následujících z. č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník

**Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY**

- 1.1 **OBJEDNATEL:** **Městys Protivanov**
- Adresa: **Náměstí č. 32**  
**798 48 Protivanov**
- Zastoupená: **Bc. Ing. Bronislavou Krénarovou**  
**starostkou obce**
- Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: **Bc. Ing. Bronislava Krénarová**  
- ve věcech technických: **Jiří Vybíhal, místostarosta**
- IČ: 00288675 **Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.**  
DIČ: CZ00288675 **č. účtu: 1922701/0100**
- 1.2. **ZHOTOVITEL:** **VODIS Olomouc s.r.o.**
- Adresa: **Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc**
- Zastoupený: **Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti**
- Osoby oprávněné jednat  
- ve věcech smluvních: **Ing. Josef Vychodil, jednatel společnosti**  
- ve věcech technických: **Ing. Hana Galušková**
- IČ: 25835815 **Bank. spojení: ČSOB Olomouc**  
DIČ: CZ25835815 **č. účtu: 155521257/0300**

V souladu s čl. 5.2 SOD 2021055S a po dohodě obou smluvních stran byl z důvodu průtahů soukromých vlastníků parcel dotčených stavbou s udělením souhlasu s trasou kanalizace po pozemcích v jejich vlastnictví a z důvodů nutnosti zpracování přeložek inženýrských sítí vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2021055S na zpracování projektové dokumentace

**MĚSTYS PROTIVANOV**  
**DEŠŤOVÁ KANALIZACE – I. ETAPA**

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

**ČL. 3. ROZSAH A OBSAH DÍLA****3.2** Předmětem zakázky je:

- rekognoskace stávajícího stavu, obstarání podkladů
- ~~inženýrsko-geologický průzkum~~
- vypracování dokumentace pro společné povolení stavby (DSP)
- inženýrská činnost pro podání žádosti o stavební povolení
- vypracování dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby (DPS)
- soupis prací, dodávek a služeb (výkaz výměr)
- rozpočet
- geodetické doměření lokality
- zpracování přeložky vodovodu
- zpracování přeložky sdělovacího kabelu
- zpracování přeložky plynovodu
- zpracování přeložky plynovodní přípojky
- obstarání souhlasů, případně smluv s vlastníky dotčených nemovitostí

**3.9** Součástí díla není:

- vytýčení stávajících inž. sítí
- ~~geodetické zaměření lokality~~
- statický posudek stávajících staveb a návrh jejich statického zajištění
- podrobný hydrotechnický výpočet celé kanalizační sítě městyse Protivanov
- monitoring (kamerový průzkum) dotčených úseků stávající kanalizace
- ~~zpracování PD případných přeložek inženýrských sítí~~
- ~~obstarání souhlasů, případně smluv s vlastníky dotčených nemovitostí~~
- PD kanalizačních přípojek
- úhrada správních poplatků a poplatků za vydání vyjádření
- podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby
- návrh přechodného dopravního značení
- plán BOZP
- vyjmutí ze zemědělského půdního fondu
- další ve smlouvě neuvedené činnosti

**Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ**

5.1 Zhotovitel provede a předá jednotlivé části díla v těchto termínech:

<b>Podklady pro zahájení IČ .....</b>	<b>31. 08. 2022</b>
<b>PD pro společné povolení (DUR+DSP), podání žádosti o SP...</b>	<b>20. 12. 2022</b>
<b>DPS, výkaz výměr, rozpočet .....</b>	<b>31. 01. 2023</b>

**ČL.7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

7.1 Cena v Kč bez DPH za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností“ Unika 2021.

Pol.	Popis	Počet jednotek	Jedn.	Cena za jedn. (Kč)	Sleva %	Celkem Kč			
<b>1</b>	<b>Dokumentace pro společné povolení (DSP)</b>								
1.1	Rekognoskace, seznámení s podklady	8	hod	580	0%	4 640,00			
1.2	Průzkum stávající kanalizace	16	hod	580	0%	9 280,00			
1.3	Hydrotechnické výpočty	24	hod	670	0%	16 080,00			
1.4	Inženýrsko geologický průzkum					-25 000,00			
1.5	Geodetické doměření lokality					19 250,00			
1.6	Přeložka vodovodu					21 000,00			
1.7	Přeložka sdělovacího kabelu					27 000,00			
1.8	Přeložka plynovodu					20 500,00			
1.9	Přeložka plynovodní přípojky					20 500,00			
	<b>Činnost</b>	<b>Inv. náklady</b>	<b>UNIKA 2016</b>			<b>Stupeň dokumentace</b>	<b>Sleva</b>	<b>Celková cena</b>	
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
1.5	Projektová dokumentace pro společné povolení stavby	12 000 000	13	III	1 080 000	DUR+ DSP	40,00%	20%	345 600,00
<b>DUR+DSP celkem bez DPH</b>									<b>483 850,00</b>
<b>2</b>	<b>Inženýrská činnost</b>								
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
2.1	Inženýrská činnost	12 000 000	13	III	1 080 000	IČ	9,00%	0%	25 000,00
	<b>Popis</b>				<b>Počet jednotek</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Cena za jedn. (Kč)</b>	<b>Sleva %</b>	<b>Celkem Kč</b>
2.2	Získání souhlasů vlastníků				8	ks	750		6 000,00
<b>Inženýrská činnost celkem bez DPH</b>									<b>31 000,00</b>
<b>DSP + IČ celkem bez DPH</b>									<b>514 850,00</b>
Pol.	Popis	Kč	Tab.	Pásmo	c(Kč)	Ozn.	% c	%	Kč
<b>3</b>	<b>Dokumentace pro provádění stavby (DPS)</b>								
3	Projektová dokumentace pro provádění stavby	12 000 000	13	III	1 080 000	DPS	15,00%	20%	129 600,00
<b>Projektová dokumentace celkem bez DPH (DUR+DSP, IČ, DPS)</b>									<b>644 450,00</b>

## Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.1 Tento dodatek je vystavený ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejím podepsání obdrží jedno vyhotovení.


\*\*\*

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Protivanově, dne. *26. 8. 2022*

V Olomouci, dne 22.08.2022

Objednatel:



Městys Protivanov  
Bc. Ing. Bronislava Krénarová  
starostka obce

Zhotovitel:



VODIS Olomouc s.r.o.  
Ing. Josef Vychodil  
jednatel společnosti