

DODATEK č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VaK/133/2021 objednatele

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

VAK Vsetín a.s. 6. 2. 2023



DOP-2023-10-001300

VODING HRANICE, spol. s r.o.

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

VODING HRANICE, spol. s r.o.

se sídlem Hranice, Zborovská 583, PSČ 753 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652

zastoupená ve věcech smluvních:

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Robert Roh, technický ředitel

IČ:

42866456

DIČ:

CZ42866456

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-4283600257/0100

E-mail:

radim.zaloudek@voding.cz

Obě strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 k předmětné smlouvě o dílo č. VaK/133/2021 na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Intenzifikace úpravní vody Karolínka, I. etapa – rozšíření o filtraci

Po vzájemné dohodě u p r a v u j e m e tímto dodatkem č. 2 znění smlouvy o dílo č. VaK/133/2021 takto:

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele:

- vypracovat projektovou dokumentaci stavby: „Modernizace úpravní vody Karolínka, I. etapa“,
- obstarat stavební povolení k provedení stavby „Modernizace úpravní vody Karolínka, I. etapa“

dále také „dílo“.

Podkladem k provedení díla je technicko-ekonomická studie pod názvem „Rekonstrukce a intenzifikace úpravní vody Karolínka“, datum vyhotovení září 2019.

III. Provedení díla

Dílo bude provedeno a předáno objednateli v následujícím rozsahu a obsahu:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení „Modernizace úpravní vody Karolínka, I. etapa“**, v rozsahu přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 4 paré tištěné verze + elektronicky na nosiči dat ve formátu .pdf
- projektová dokumentace pro provádění stavby „Modernizace úpravní vody Karolínka, I. etapa“**, v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 6 paré tištěné verze + elektronicky na nosiči dat ve formátu .pdf
- výkaz výměr se soupisem prací, rozpočet stavby vypracovaných na podkladě projektová**

dokumentace pro provádění stavby „Modernizace úpravny vody Karolinka, I. etapa“
..... 1x tištěná verze + elektronicky na nosiči dat ve formátu .pdf , .xlsx

d) **pravomocné stavební povolení k provedení díla „Modernizace úpravny vody Karolinka, I. etapa“**


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VaK/133/2021 se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. VaK/133/2021 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne **26. 01. 2023**....

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasnická 1106




.....
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

V Hranicích, dne **30/1/2023**.....

zhotovitel:

VODING
HRANICE, spol. s r.o.



.....
Zborovská 583, 753 01 HRANICE
VODING HRANICE, spol. s r.o.
Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti