

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo uzavřené dne 11.11.2021
Smluvní strany

A. Objednatel : Obec Ústí
Sídlo: 755 01 Vsetín, Ústí 76
IČ: 00851825
DIČ: CZ00851825
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 151670/0300
Zast.starostou Zdeňkem Srněnským

B. Zhotovitel: GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Sídlo: Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 28570987
DIČ: CZ28570987
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-1508630227/0100
Zast.jednatelém Jiřím Čupou

Dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody smluvních stran mění článek 2. smlouvy o dílo.

Článek 2 Termín zhotovení díla

Termín předání staveniště: nejpozději do 1.11.2022

Stavení práce budou dokončeny nejpozději do : 1.4.2023

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Ústí dne 1. 11. 2022

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 1. 11. 2022



OBEC ÚSTÍ

Ústí 76, 755 01 Vsetín

tel.: 571 419 469

IČO: 00851825, DIČ: CZ00851825

www.obecustí.cz, obec@obecustí.cz

za objednatele



za zhotovitele