

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| OBECNÍ ÚŘAD<br>BOCHOŘ    | Číslo účtu     |
| Číslo účtu: 22-10-2021   | Zpracovatel:   |
| Číslo účtu: 2101648/2021 | Ukládací znak: |

## Dodatek ke Smlouvě o dílo z 03.03.2021

### „Šachtový monitoring kanalizace – Bochoř“

Uzavřen dle § 2586 Zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Obec Bochoř**

se sídlem: Náves 202/41, 751 08 Bochoř  
 zastoupená: Tomášem Volkem, starostou obce  
 IČ: 00301051  
 DIČ: CZ00301051  
 Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.  
 Č. ú.: 18829313229/0800  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: starosta obce, tel. 602 514 385  
 (dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel: MOVIBIO s. r. o.**

se sídlem: Zahradní 132, 751 08 Bochoř  
 IČ: 28624319  
 DIČ: CZ28624319  
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44714.  
 Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Milan Kyselák  
 (dále jen zhotovitel)

#### 2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku Smlouvy o díle je změna znění odstavce č. 3.1. článku 3. Smlouvy o dílo, a to takto: „Zhotovitel se za podmínky požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době do **31.03.2022**.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 03.03.2021 zůstávají nezměněna.

V Bochoři 20.10.2021

Objednatel:



Tomáš Volek  
starosta

Zhotovitel:



Ing. Milan Kyselák  
jednatel