



## Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
ve znění pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

**Objednatel** Obec Tršice  
Se sídlem: Tršice 50, 783 57 Tršice  
IČ: 00299588  
DIČ: CZ00299588

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Pavel Kováček, starosta obce,  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel** **ELPREMONT elektromontáže s.r.o.**  
se sídlem: ČSA 961, Velká Bystřice 783 53  
zastoupen: Davidem Ratajem, Jednatel společnosti  
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Jiří Kovařík, Vedoucí realizace,  
Tel: +420 604 892 895, email: jiri.kovarik@elpremont.cz  
IČ: 26871891  
DIČ: CZ26871891  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 35-5925230257/0100

e-mail: david.rataj@elpremont.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

### 2. Základní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany dále prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy.
- 2.3 Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- 2.6 Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná pro stavební povolení. Příslušná dokumentace bude zhotoviteli předána v den převzetí staveniště. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel.
- 2.7 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 2.8 Zástupci objednatele:
  - technický dozor investora: Pavel Kováček
  - nezávislý revizní technik investora: Petr Pavlásek – opravy, montáže a revize elektro

Zástupce zhotovitele:

Pověřený řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Jiří Kovařík,

**2.9** Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména:

- při technickém řešení činnosti
- při potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení daňového dokladu
- při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla
- při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek, aj.

**2.10** Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle §§ 73 až 79 a souvisejících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

### **3. Předmět smlouvy**

- 3.1** Předmětem smlouvy je realizace stavebních prací a souvisejících dodávek při rekonstrukci veřejného osvětlení v obci Tršice v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy na základě výběrového řízení „Tršice, záp. část, obnova vedení - VO“.
- 3.2** Smluvní strany prohlašují, že předmět díla není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 3.3** Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání.
- 3.4** Součástí díla je i vyhotovení revizní zprávy a pasportizace veřejného osvětlení.
- 3.5** Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo na jejich realizaci pouze v případě, že realizace víceprací je v souladu s pravidly poskytovatele dotace.
- 3.6** Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.
- 3.7** Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu smlouvy, vyplývajících z podmínek při provádění stavebního díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně důvodové zprávy, zhotovitel je povinen ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou (změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem bude uzavřen mezi smluvními stranami písemný dodatek ke smlouvě o dílo, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu.
- 3.8** Objednatel si vyhrazuje právo doplnit, změnit a rozšířit předmět smlouvy o další práce a dodávky nezbytně nutné pro realizaci díla a zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky zajistit a provést za úhradu, v případě, že tyto práce bude oprávněn provést na základě výsledků výběrového řízení dle příslušných právních předpisů o veřejných zakázkách.
- 3.9** Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel se zavazuje na tyto požadavky objednatele přistoupit.
- 3.10** Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu smlouvy o dílo v plném rozsahu seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, tzn. textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se

zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní, dodací, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky, nezbytné k řádné realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými kapacitami a znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo včetně veškerých možných rizik, vyplývajících z realizace stavby.

- 3.11 Zhotovitel rovněž potvrzuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale nejsou v ní uvedeny výslovně.
- 3.12 Zhotovitel potvrzuje, že byl seznámen s veškerou dokumentací, tuto dokumentaci převzal od objednatele, prověřil a nebude uplatňovat žádné náklady z titulu odlišných výměř.
- 3.13 Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, objednatele, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí.
- 3.14 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení předmětu díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 3.15 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
- 3.16 Zhotovitel je povinen dodržet v rámci realizace stavby veškeré požadavky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů. Dále je povinen dodržet požadavky vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k existenci jejich zařízení uvedené ve stanoviscích a Smlouvách, které investor v rámci této stavby uzavřel nebo uzavře.

#### 4. Vlastnictví díla a nebezpečí škody

- 4.1 Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
- 4.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
- 4.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 4.4 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 4.5 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 4.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 4.8 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 5. Doba a místo plnění

- 5.1 Zahájení prací je vázáno na termín podpisu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném v bodě 5.4. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
- 5.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci předmětu díla v den protokolárního předání staveniště a řádně v nich pokračovat.
- 5.3 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tři dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 5.4 Předání staveniště před zahájením stavby bude provedeno v 12/2021. Zhotovitel je povinen provést dílo do 6/2022. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání a převzetí

stavby. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

- 5.5** Termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 je vázán na povinnost objednatele předat staveniště zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany objednatele předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a objednatel plnění termínu provedení díla.
- 5.6** Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve zhotovené dílo převzít a zaplatit.
- 5.7** V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě a týkající se provedení prací na díle. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce. Před započítáním dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah nezbytných úprav.
- 5.8** K prodloužení termínu provedení prací na díle dle odst. 5.4 může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů, a to o dobu, po kterou tyto nepříznivé klimatické podmínky trvaly. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, v němž uvede charakter klimatických podmínek a práce, které nebylo kvůli těmto klimatickým podmínkám možno provádět a objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda souhlasí s neprováděním díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 5.4 prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. O přerušení a obnovení prací v důsledku výše uvedené překážky udělá zhotovitel zápis do stavebního deníku, který objednatel odsouhlasí.
- 5.9** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.10** Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“), odsouhlasený objednatelem, nejpozději do tří dnů po oboustranném podpisu smlouvy. Tento harmonogram musí obsahovat závazné termíny jednotlivých prováděných prací a musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
- 5.11** Místem plnění je katastrální území obce Tršice.

## 6. Cena díla

- 6.1** Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Stavební práce celkem v Kč bez DPH	3 394 503,32
DPH v Kč	712 845,70
<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>	<b>4 107 349,02</b>

- 6.2** Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- 6.3** Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny díla z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu.

- 6.4 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a protokolárního předání díla objednateli. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.
- 6.5 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
- 6.6 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 6.7 Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet.
- 6.8 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, zpracovat ihned změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 6.9 Změna ceny je možná pouze:
- Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
  - Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
  - Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
  - Při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

V takovém případě:

- a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů,
- b) v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech,
- c) pokud práce a dodávky tvořící víceprací nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku ÚRS,
- d) na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu,
- e) u víceprací a méněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.

Požadavky na víceprací nebo méněprací vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u víceprací požadovat přiměřeně zvýšenou cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- 6.10 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.

## 7. Platební podmínky

7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.

7.2 Práce budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní.

7.3 Objednatel bude provádět úhradu prací na základě skutečně provedených prací měsíčně. Fakturace bude prováděna vždy k poslednímu dni daného kalendářního měsíce a závěrečná faktura bude vystavena ke dni dokončení a předání stavby.

7.4 Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

7.5 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací a přímo na staveništi.

- 7.6** Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
- 7.7** Pro případ řádného zajištění plnění závazků se strany zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními uzavřené smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
- 7.8** Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do doby zaplacení. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou, se prodlouží termín provedení díla.
- 7.9** Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy. Součástí faktury bude příloha – jasný a čitelný soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu a odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebo faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury nebo vystavení opravného daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury nebo vystavením opravného daňového dokladu.
- 7.10** Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení vystavené nové faktury nebo vystaveného opravného daňového dokladu objednateli.
- 7.11** Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů, a to za podmínek sjednaných ve smlouvách se poddodavatelem.
- 7.12** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

## **8. Jakost díla**

- 8.1** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
- 8.2** Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
- 8.3** V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem.
- 8.4** Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.

## 9. Provádění díla

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.3 Zhotovitel po provedení prací upraví pozemky dotčené stavbou do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předá jejich vlastníkům, pokud to charakter stavby vyžaduje.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje po převzetí staveniště řádně staveniště označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla.
- 9.5 Pokud to bude v rámci provádění díla nutné, pak zhotovitel zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a kácení zeleně, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. podle zadávací dokumentace stavby a uvedení do původního stavu vč. předávání správcí nebo vlastníkovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 9.7 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní dny, a to 1x za 14 dní, smluvními stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vystane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
- 9.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- 9.9 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.10 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
- 9.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 9.12 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v uzavřené smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 9.13 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
- Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti, a to ve výši nabídkové ceny (dále jen „pojistná smlouva“).

- 9.14 Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat.
- 9.15 Objednatel má povinnost, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.16 Zhotovitel má povinnost umožnit v rámci zařízení staveniště výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

## 10. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy formou denních záznamů stavební deník. Tato povinnost se týká i staveb podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
- 10.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
- 10.3 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem.
- 10.4 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který odděleně bude sloužit jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generálním projektantem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

## 11. Předání a převzetí díla

Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o předání díla, a to zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před zahájením přejímacího řízení nebo zápisem z kontrolního dne. K předání a převzetí díla je objednatel povinen přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

- 11.1 O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- označení díla,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - datum vydání a čísla stavebních povolení,
  - zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po ukončení díla nebo jeho části,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo.
- 11.2 Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této



smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

11.3 Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

11.4 Zhotovitel se zavazuje, nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit.

## 12. Záruční podmínky a vady díla, pozáruční servis

12.1 Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

12.3 Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 48 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně **24 měsíců**. Na nová svítidla s LED technologií bude poskytnuta záruka **10 let**. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

12.4 Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá objednateli dílo bez vad a nedodělků.

12.5 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.6 Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do tří dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

12.8 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

12.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

12.11 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## 13. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

13.1 Pokud bude zhotovitel v **prodlení** s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 5 odst. 5.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní **pokuty ve výši 0,2 % ze smluvní ceny za každý i započatý den prodlení**. O prodlení se nejedná v případě přerušení prací dle č. 5 odst. 5.9, kdy dojde k přerušení prací z důvodu klimatických podmínek.

13.2 V případě **nedodržení termínu splatnosti** jednotlivých faktur objednatelem zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015% z fakturované částky **za každý i započatý den prodlení**.

13.3 V případě **nedodržení termínu k odstranění vady**, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli **smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení** s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

- 13.4** V případě **nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady** v záruční době je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní **pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý i započatý den prodlení** s nástupem k jejich odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 13.5** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 13.6** Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 13.7** Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

#### **14. Sociálně odpovědné zadávání**

- 14.1** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí.
- 14.2** Zhotovitel je povinen k datu ukončení plnění předložit čestné prohlášení (viz. příloha smlouvy). V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby (zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci a další osoby, které realizovaly zakázku) jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
- 14.3** Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání výše uvedené, a k němuž došlo při realizaci zakázky nebo v souvislosti s ní, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení.
- 14.4** Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se případné řízení ve věci porušení sociálně odpovědného jednání končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.
- 14.5** V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel je povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.
- 14.6** Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 8.2 Smlouvy
- 14.7** Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu v řízení dle odstavce 14.3 Smlouvy.

## 15. Závěrečný ujednání

- 15.1 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 15.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky malé hodnoty, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.3 Dodavatel je povinen v rámci provádění veřejné zakázky dodržovat veškeré podmínky stanovené poskytovatelem dotace.
- 15.4 Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 15.5 Objednatel či zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za okolností a podmínek stanovených v občanském zákoníku; objednatel může od této smlouvy odstoupit také v případech dle čl. 5 odst. 5.3 a dle čl. 9 odst. 9.13.
- 15.6 V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.7 Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.8 Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- 15.9 Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 15.10 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.11 Ve smlouvě nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

V Tršicích dne 20.12.2021

OBEC TRŠICE (1)  
Tršice č. 50, 783 57  
IČ: 00299588

.....  
za objednatele

Ve Velké Bystřici dne: 20.12.2021

**elpremont**  
elektromontáže  
ELPREMONT elektromontáže s.r.o.  
ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice  
tel: 585 351 252, www.elpremont.cz  
IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891

.....  
za zhotovitele

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Tršice, záp. část, obnova vedení - VO**

Místo: **obec Tršice**

Objednatel: **Obec Tršice**  
**50**  
**78357 Tršice**

IČ: **00299588**  
 DIČ: **CZ00299588**

Zhotovitel: **ELPREMONT elektromontáže s.r.o.**  
**ČSA 961**  
**783 53 Velká Bystřice**

IČ: **26871891**  
 DIČ: **CZ26871891**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	3 130 223,32
Vedlejší náklady	264 280,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>3 394 503,32</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 394 503,32 CZK
Základní DPH	21 %	712 845,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** **4 107 349,02 CZK**

Ve **Velké Bystřici**  
  
 elektromontáže  
**ELPREMONT elektromontáže s.r.o.**  
 ČSA 961, 783 53 Velká Bystřice  
 tel: 585 351 252, www.elpremont.cz  
 IČ: 26871891, DIČ: CZ26871891

dne

**17.12.2021**

**OBEC TRŠICE (1)**  
 Tršice č. 50, 783 57  
 IČ: 00299588

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

*J. Aušlejš*  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			1 783 607,08
M46	Zemní práce při montážích	MON			1 346 616,24
VN	Vedlejší náklady	VN			264 280,00
Cena celkem					3 394 503,32

elektromont  
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE  
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE  
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE  
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE  
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE

## Položkový rozpočet

S:	Tršice,záp.část,obnova vedení - VO
O:	obec Tršice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				1 783 607,08
1	210010124R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm	m	2 659,00000	31,90	84 822,10
2	3457114703R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	2 659,00000	28,62	76 100,58
3	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek	m	1 400,00000	32,79	45 906,00
4	1	Pásovina zemnicí 30/4 FeZn <i>1m=0,95kg</i> <i>1400*0,95=1330kg</i>	kg	1 330,00000	52,90	70 357,00
5	210220002RT2	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	110,00000	112,80	12 408,00
6	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/	kus	54,00000	133,82	7 226,28
7	2	Svorka zemnicí páska - drát SR3 a	ks	54,00000	36,47	1 969,38
8	220271602R00	Ukončení vodiče FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +,	kus	54,00000	119,32	6 443,28
9	354325060000R	Okno kabelové příložkové 7585-12	kus	54,00000	94,16	5 084,64
10	210901070R00	Kabel silový AYKY 1kV 4 x 16 mm2 volně uložený	m	3 118,00000	23,83	74 301,94
11	34113200R	Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4B x 16 mm2	m	3 118,00000	34,10	106 323,80
12	210950202R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 2 kg	m	3 118,00000	27,43	85 526,74
13	210800115R00	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 volně uložený	m	605,00000	17,61	10 654,05
14	3	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2	m	605,00000	23,86	14 435,30
15	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	1 100,00000	19,19	21 109,00
16	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	480,00000	31,22	14 985,60
17	210100252R00	Ukončení celoplast. kabelů zákł./pás.do 4x25 mm2	kus	117,00000	188,29	22 029,93
18	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	29,00000	1 195,83	34 679,07
19	4	Stožár sadový dvoustupňový - 4m + TPU <i>Např.: Sadový stožár bezpaticový dvoustupňový - typ LBH A</i>	ks	2,00000	4 263,00	8 526,00
20	5	Stožár sadový dvoustupňový - 5m + TPU <i>Např.: Sadový stožár bezpaticový dvoustupňový - typ LBH A</i>	ks	24,00000	4 797,00	115 128,00
21	6	Stožár sadový dvoustupňový - 6m + TPU <i>Např.: Sadový stožár bezpaticový dvoustupňový - typ LBH A</i>	ks	3,00000	5 320,00	15 960,00
22	210204011R00	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	25,00000	1 398,33	34 958,25
23	7	Stožár silniční třístupňový - 9m + TPU <i>Např.: Silniční stožár bezpaticový třístupňový - typ JB</i>	ks	25,00000	13 411,00	335 275,00
24	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	27,00000	690,33	18 638,91
25	8	Výložník 60/750 (1 ramenný) <i>Např.: Výložník rovný typ UD na stožár ukončený průměrem 60 mm na stožáry LBH A, LBH B, KKA, KK, K, S, AZTECA, TANGO</i>	ks	1,00000	633,00	633,00
26	9	Výložník 500 (1 ramenný) <i>Např.: Výložník rovný typ UNI bandimex</i>	ks	1,00000	635,00	635,00
27	10	Výložník 89/1000 (1 ramenný) <i>Např.: Výložník rovný typ UD na stožár ukončený průměrem 89 mm na stožáry JB, JBUD, LPH, J</i>	ks	11,00000	1 043,00	11 473,00
28	11	Výložník 89/1500 (1 ramenný) <i>Např.: Výložník rovný typ UD na stožár ukončený průměrem 89 mm na stožáry JB, JBUD, LPH, J</i>	ks	3,00000	1 337,00	4 011,00
29	12	Výložník 89/2000 (1 ramenný) <i>Např.: Výložník rovný typ UD na stožár ukončený průměrem 89 mm na stožáry JB, JBUD, LPH, J</i>	ks	11,00000	1 594,00	17 534,00
30	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	54,00000	451,00	24 354,00
31	13	Stožárová výzbroj SV, 1 okruh vč. pojistky	ks	54,00000	531,15	28 682,10
32	14	Svítilno LED na stožár	ks	55,00000	427,58	23 516,90
33	15	Svítilno LED 11W <i>Např.: PHILIPS BGP760 T25 DN09 /727 (1084 lm; 11.0 W)</i>	ks	2,00000	6 599,00	13 198,00

34	16	Svítilidlo LED 16,5W Např.: PHILIPS BGP760 T25 DN10 /727 (1903 lm; 16.5 W)	ks	6,00000	6 754,00	40 524,0
35	17	Svítilidlo LED 22W Např.: PHILIPS BGP760 T25 DN10 /727 (2538 lm; 22.0 W)	ks	9,00000	6 831,00	61 479,00
36	18	Svítilidlo LED 30,5W Např.: PHILIPS BGP760 T25 DM10 /727 (3525 lm; 30.5 W)	ks	4,00000	6 987,00	27 948,00
37	19	Svítilidlo LED 32,5W Např.: PHILIPS BGP760 T25 DM10 BL1 /727 (2871 lm; 32.5 W)	ks	8,00000	7 375,00	59 000,00
38	20	Svítilidlo LED 35W Např.: PHILIPS BGP760 T25 DX10 /727 (3919 lm; 35.0 W)	ks	1,00000	7 220,00	7 220,00
39	21	Svítilidlo LED 39,5W Např.: PHILIPS BGP761 T25 DN10 /727 (4804 lm; 39.5 W)	ks	13,00000	7 608,00	98 904,00
40	22	Svítilidlo LED 42,5W Např.: PHILIPS BGP761 T25 DN10 BL1 /727 (4015 lm; 42.5 W)	ks	5,00000	7 531,00	37 655,00
41	23	Svítilidlo LED 61W Např.: PHILIPS BGP761 T25 DN10 /727 (7432 lm; 61.0 W)	ks	4,00000	7 996,00	31 984,00
42	24	Svítilidlo LED 67W Např.: PHILIPS BGP761 T25 DN10 BL1 /727 (6268 lm; 67.0 W)	ks	3,00000	8 152,00	24 456,00
43	25	Mont.trubky PE přes mostní konstrukci vč., materiálu	soub.	1,00000	11 960,00	11 960,00
44	26	Montáž přípojkové skříně SP na sloup	ks	3,00000	321,68	965,04
45	27	Skříň přípojková plastová SP282 na sloup NSP1P	kus	3,00000	2 088,02	6 264,06
46	210010023R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm	m	9,00000	35,72	321,48
47	28	Trubka pevná PVC prům. 32mm	m	9,00000	21,72	195,48
48	210120001R00	Pojistka závitová do 500V PV(A) do 25A	kus	18,00000	92,09	1 657,62
49	29	Pojistka válcová PV14 2A gG	ks	1,00000	36,85	36,85
50	30	Pojistka válcová PV14 6A gG	ks	12,00000	32,51	390,12
51	31	Demontáž venkovního vedení VO	m	1 800,00000	11,68	21 024,00
52	32	Demontáž stávajícího svítidla	ks	38,00000	107,48	4 084,24
53	33	Demontáž stávajícího stožáru VO	ks	1,00000	652,34	652,34
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>1 346 616,24</b>
54	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, - Souběh kabel ČEZ	m	1 080,00000	110,00	118 800,00
55	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním, - Souběh kabel ČEZ	m	1 080,00000	30,00	32 400,00
56	460200313RT2	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.3, - Souběh kabel ČEZ	m	350,00000	150,00	52 500,00
57	460570313R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním, - Souběh kabel ČEZ	m	350,00000	60,00	21 000,00
58	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	344,00000	231,50	79 636,00
59	460570163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	344,00000	74,21	25 528,24
60	460420018RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm	m	1 424,00000	73,20	104 236,80
61	460200313RT2	Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.3	m	122,00000	412,91	50 375,02
62	460570313R00	Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 3, se zhutněním	m	122,00000	129,36	15 781,92
63	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	472,00000	102,45	48 356,40
64	34	Výkop jámy včetně záhrnu pro neřízený protlak, strojní výkop jámy	m3	81,00000	452,93	36 687,33
65	151401201R00	Pažení v jámě	ks	9,00000	1 987,00	17 883,00
66	151401211R00	Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 4m	ks	9,00000	562,00	5 058,00
67	141700102R00	Protlak neřízený z trub D 110 mm v hor.1 - 4	m	95,00000	1 236,00	117 420,00
68	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	32,00000	1 464,00	46 848,00
69	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	1 896,00000	7,41	14 049,36
70	35	Folie výstražná 33cm 125m tl.0,4mm s bleskem	m	1 896,00000	7,87	14 921,52
71	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	636,40000	45,65	29 051,66
72	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	636,40000	28,92	18 404,69
73	460120061RT1	Odvoz zeminy, odvoz zeminy včetně naložení do 1000m	m3	114,53000	262,30	30 041,22
74	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m Vzdálenost skládky - 20km	m3	2 176,07000	15,41	33 533,24

		19km x 114,53m <sup>3</sup> = 2176,07m <sup>3</sup>				
75	460050703R00	Jáma do 2 m <sup>3</sup> pro stožár veř.osvětlení, hor.3	m3	45,04000	935,09	42 116,45
76	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	44,00000	3 556,00	156 464,00
77	460100001R00	Pouzdrový základ 500x1200 mm mimo osu trasy	kus	29,00000	1 083,00	31 407,00
78	460100002R00	Pouzdrový základ 800x1700 mm mimo osu trasy	kus	25,00000	1 591,00	39 775,00
79	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	58,00000	142,24	8 249,92
80	113107222RAB	Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m <sup>2</sup> , včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m <sup>2</sup>	14,50000	287,35	4 166,58
81	573000010RA0	Komunikace obslužná z obalovaného kameniva	m <sup>2</sup>	14,50000	1 394,00	20 213,00
82	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m <sup>2</sup>	2,00000	57,35	114,70
83	584121111R00	Osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm	m <sup>2</sup>	2,00000	195,00	390,00
84	460650001RT2	Příjezdová cesta štěrková šířky do 4 m, strojně, bez dodávky štěrku	m <sup>3</sup>	0,40000	498,60	199,44
85	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem, bez dodávky štěrku	m <sup>3</sup>	1,70000	98,25	167,03
86	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	28,00000	89,87	2 516,36
87	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m <sup>2</sup>	13,00000	48,50	630,50
88	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m <sup>2</sup>	30,00000	52,35	1 570,50
89	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m <sup>2</sup>	59,00000	56,47	3 331,73
90	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.40 cm	m <sup>2</sup>	31,50000	81,80	2 576,70
91	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.20 cm	m <sup>2</sup>	137,50000	40,85	5 616,88
92	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m <sup>2</sup> ,kam.drcené tl.10 cm	m <sup>2</sup>	123,00000	27,17	3 341,91
93	564982111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 35 cm	m <sup>2</sup>	31,50000	457,01	14 395,82
94	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 20 cm	m <sup>2</sup>	137,50000	187,00	25 712,50
95	564431111R00	Podklad ze struskového štěrku tloušťky 10 cm	m <sup>2</sup>	123,00000	111,31	13 691,13
96	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m <sup>3</sup>	0,84000	2 440,00	2 049,60
97	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	28,00000	251,00	7 028,00
98	591131111R00	Kladení dlažby velké kostky,lože ze strus.tl.5 cm	m <sup>2</sup>	13,00000	410,00	5 330,00
99	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě	m <sup>2</sup>	30,00000	250,00	7 500,00
100	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m <sup>2</sup>	59,00000	172,00	10 148,00
101	583419033R	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Olomoucký kraj	t	15,99000	264,00	4 221,36
102	583418034R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Olomoucký kraj	t	38,50000	412,50	15 881,25
103	583414034R	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj	t	17,84000	297,00	5 298,48
<b>Díl:</b>	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>264 280,00</b>
104	36	Geodetické zaměření před a po dokončení stavby	soub.	1,00000	87 500,00	87 500,00
105	37	Doprava a mechanizace, práce s plošinou	soub.	1,00000	73 680,00	73 680,00
106	38	Práce hydraulickou rukou	soub.	1,00000	28 600,00	28 600,00
107	39	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub.	1,00000	19 500,00	19 500,00
108	40	Vytyčení inženýrských sítí	soub.	1,00000	18 500,00	18 500,00
109	41	Revize	soub.	1,00000	23 000,00	23 000,00
110	42	Skládkovné	soub.	1,00000	13 500,00	13 500,00

26

3 394 503,32