

město Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

„V 00524 – výběr zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení a kalkulace nákladů vč. inženýrské činnosti – Areál UP Bučovice“

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 10.08.2022

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY	
I. Objednatel	
název:	město Bučovice
se sídlem:	Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
kontaktní adresa:	
IČO:	00291676
DIČ:	CZ00291676
zastoupen:	PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta
bankovní spojení:	_____
kontaktní osoba:	Ing. Kateřina Trtílková
telefonní kontakt:	+420 736 523 235
e-mailový kontakt:	trtilkova@bucovice.cz
II. Zhotovitel	
Název:	"Sdružení Ateliér DPK – MAAUS" <i>jehož společníky na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti jsou:</i>
Společník sdružení č. 1 Název / jméno, příjmení:	MAAUS s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Gorkého 51/1, 602 00 Brno
IČO:	096 13 111
DIČ:	CZ09613111
zastoupen:	Ing. arch. Miroslava Zdražilová, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, C 119865

bankovní spojení:	2001884046/2010
kontaktní osoba:	Ing. arch. Miroslava Zdražilová
telefonní kontakt:	+420 724 191 164
e-mailový kontakt:	zadrazilova@mauus.cz
Společník sdružení č. 2 Název / jméno, příjmení:	Atelier DPK, s.r.o.
se sídlem / místem podnikání:	Šumavská 416/15, Ponava Brno
IČO:	253 48 817
DIČ:	CZ25348817
zastoupen:	Ing. Petr Soldan, jednatel
zapsán v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, C 27689
bankovní spojení:	7296010217/0100
kontaktní osoba:	Ing. Petr Soldán, jednatel
telefonní kontakt:	+420 604 236070
e-mailový kontakt:	soldanp@atelier-dpk.cz

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“

ČLÁNEK I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- 1/ Objednatel a zhotovitel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku V. odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 10.08.2022 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 1.
- 2/ Objednatel a zhotovitel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

ČLÁNEK II PŘEDMĚT DODATKU

1/ Tímto dodatkem dochází ke změně článků I, II a IV, kdy původní text se předmět díla rozšiřuje:

- Nová odrážka článku I Předmět díla, bod 4:

Zpracování DÚR pro řešení kompenzačních protipovodňových opatření v přilehlých plochách řešeného území pro zajištění využitelnosti celého řešeného území s podmínkou využitelnosti v souladu s návrhem Urbanistická studie využití území UP Bučovice II.

S tím související architektonické řešení území (sadové úpravy, mobiliář).

Zpracování dokumentace pro oznámení záměru ve smyslu zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění

- Nová odrážka článku II Rozsah a členění díla, bod 1:

Dokumentace pro oznámení záměru musí být zpracována v rozsahu odpovídajícímu podmínkám zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění.

- Doplnění odrážky b. odst.1 článku IV Provedení díla a termín dokončení:

Zpracování DÚR pro řešení kompenzačních protipovodňových opatření v přilehlých plochách řešeného území pro zajištění využitelnosti celého řešeného území s podmínkou využitelnosti v souladu s návrhem Urbanistická studie využití území UP Bučovice II tak, aby se k ní mohl Objednatel vyjádřit a vznést k ní své připomínky a požadavky na úpravy – do 100 dnů od zpracování podkladů dle odst. 1 bodu a., tzn. do 140 dnů od podpisu smlouvy.

Zpracování dokumentace pro oznámení záměru v rozsahu odpovídajícímu podmínkám zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění – do 100 dnů od zpracování podkladů dle odst. 1 bodu a., tzn. do 140 dnů od podpisu smlouvy.

Zajištění stanovisek k dokumentaci pro oznámení záměru v rozsahu odpovídajícímu podmínkám zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění – 30 dnů ode dne předložení žádostí o vydání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy. Závěry zjišťovacího řízení budou jako jeden z podkladů inženýrské činnosti zpracovány nejpozději 60 dnů od podání žádosti ke zjišťovacímu řízení O oznámení záměru.

2/ Tímto dodatkem dochází ke změně článků V Platební podmínky, kdy původní text se předmět díla rozšiřuje:

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce, přičemž cena díla se mění následovně:


Původní cena díla bez DPH	4 889 000 Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	5 334 000 Kč

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Změny ve znění dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. V. Platební podmínky smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo

ČLÁNEK II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
- 3/ Tato smlouva byla schválena podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění radou obce usnesením č. 96/6/RM/2023 na její schůzi dne 09.01.2023.

V Bučovicích dne 16. 1. 2023


Za Objednatele
PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta



V Brně dne 16. 1. 2023


Za dodavatele
Sdružení Ateliér DPK – MAAUS
Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph.D.
Jednatelka MAAUS s.r.o.

*Na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti za
Účastníka jedná a sdružení je zastoupeno
společností MAAUS s.r.o*

MĚSTO BUČOVICE
685 01 BUČOVICE
okres Vyškov ③