

# Dodatek č.1 k SOD/43/21/So

podle § 2586 až 2635 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

## Objednatel:

Objednatel: **ADRAK s.r.o.**  
sídlo: Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice  
zastoupená: Vyhnálková Radka – jednatelka společnosti  
IČO: 27508129  
DIČ: CZ27508129

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Vyhnálek Radim

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Vyhnálek Radim



VAKJ: 089411



## Zhotovitel:

Obchodní firma : **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**

sídlo : Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

zastoupená: **Ing. Bohuslavem Vaňousem – prokuristou**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložka 991

IČO: 48173398

DIČ: CZ 48173398

Bankovní spojení: č. ú. 2506-611/0100, KB a.s., pob. Ústí nad Orlicí

Ve věcech smlouvy je oprávněn jednat: Ing. Fiedler Lubomír – VTN a člen představenstva

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Solar Oldřich - vedoucí úseku obnovy a rozvoje

## dodatek č.1 k SoD

### Čl. 2

#### Doba plnění – změna termínu dokončení

Název stavby: ČOV Lanškroun – sanace betonových konstrukcí - kolektor

### Čl. 4

#### Doba plnění – změna termínu dokončení

Dokončení stavby: 31. 7. 2022

### Čl. 6

#### Ustanovení o ceně za dílo a platebních podmínkách – změna ceny díla

SoD č. SOD/43/21/So 1.548.596,- bez DPH

Navýšení ceny 121.197,- bez DPH

**CENA CELKEM (bez DPH) 1.669.793,- bez DPH**

U předmětu plnění této smlouvy je použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V této souvislosti objednatel prohlašuje:

- že je registrovaným plátcem DPH,
- že objednané stavebně - montážní práce slouží pro jeho ekonomickou činnost.

**Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti**

Jablunné n. O. dne 14.6.2012

Pardubice dne 14.6.2012

**Objednatel:**

Vodovody a kanalizace  
Jablunné nad Orlicí a.s.  
Slezská 350  
661 64 Jablunné nad Orlicí  
CZ48173385

.....

Ing. Bohuslav Vaňous  
prokurista

**Zhotovitel:**

ADRAK s.r.o.  
Masarykovo nám. 1484  
532 30 Pardubice  
IČ: 27508129 DIČ: CZ27508129

.....

Radka Vyhnálková  
jednatelka společnosti

### Cenová kalkulace

Zhotovitel : **ADRAK s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 53002 Pardubice**  
 Objednatel : **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí**

Akce : **Sanační práce ČOV Lanškroun - kolektor**

Položka	Výměra	Jedn.	Jedn.cena	Celkem
1. Odbourání degradovaného betonu sbíjecím kladivem Mechanické odbourání zdegradovaného betonu vnitřních ploch	28,60	m2	332,00 Kč	9 495,20 Kč
2. Vysprávka hloubkových lokálních defektů do hl.100mm Provedení hrubé reprofilace stěn v tloušťce do 50 mm	18,10	m2	3 765,00 Kč	68 146,50 Kč
3. Prokřemeňovací nátěr AQUAFIN F Vytvoření dodatečné izolace - horizontální clony dle WTA	28,60	m2	125,00 Kč	3 575,00 Kč
4. Krystalická izolace Aquafin IC Provedení vnější vodotěsné minerální izolace proti vlhkosti	28,60	m2	300,00 Kč	8 580,00 Kč
5. Ošetření výztuže - očištění a uzavírací nátěr ASOCRET KS/HB Mechanické očištění, uzavírací inhibitor výztuže	28,60	mb	164,00 Kč	4 690,40 Kč
10. Hydroizolace Aquafin RS300 + ASO Verstärkungseinlage 2-složková hybridní hydroizolační stěrka odolná síranům	28,60	m2	620,00 Kč	17 732,00 Kč
12. VRN /řešení, likvidace odpadu ,přesun hmot, doprava apod./	8,00%		112 219,10 Kč	8 977,53 Kč
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>121 197 Kč</b>

**ADRAK s.r.o.**  
**Masarykovo nám.1484**  
**532 30 Pardubice**  
 IČ:27508129 DIČ:CZ27508129  
 info@adrak.cz