

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Název	Obec Všemina
IČO	00544507
DIČ	CZ00544507
Sídlo	Všemina 162 763 15 Slušovice
Zástupce	Ing. Romanem Matušů, starostou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	TESAŘ-STAV, s.r.o. společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 110827/SL1
IČO	07899734
DIČ	CZ07899734
Se sídlem	Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Zástupce	Jakub Tesař
bankovní spojení	FIOBANKA a.s.
číslo účtu	2601584960/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Revitalizace sportovního areálu - TJ Sokol Všemina**. Veřejná zakázka byla uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 07.01.2022 (dále jen „veřejná zakázka“).
- 1.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací a dalších ustanovení Smlouvy o dílo. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1. Změna 1.1, 1.2 a 1.4 nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“). Změna 1.3 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.

Článek 2 Změny článku 7 Smlouvy o dílo – Cena díla

- 2.1 Předmět díla specifikovaný v čl.4.1. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve Změnovém listu č.1 včetně soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

2.2 Cena díla specifikovaná v čl.7.2. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se zvyšuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 977 045,55 Kč
Dodatek č.1:	145 322,03 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1:	2 122 367,58 Kč
21 % DPH:	445 697,19 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 568 064,77 Kč

Detailně vymezeno ve Změnovém listu č.1 a soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

- 2.3 Vzhledem ke skutečnosti, že položkový rozpočet stavby, který byl součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky byl vypracován v cenové soustavě RTS, upravuje se předmětná část původního textu Smlouvy o dílo dle čl.6.6. „V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni **vycházející z cenové soustavy ÚRS**, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky“.
- 2.4 Dodatkem č.1 se předmětná část textu Smlouvy o dílo dle čl.6.6. mění na „V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena nejvýše na úrovni **vycházející z cenové soustavy RTS**, platné ke dni podpisu smlouvy či novějšímu vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky“.

Článek 3

Změna článku 6 Smlouvy o dílo – Doba a místo plnění

- 3.1. Administrativní chybou, byl ve znění Smlouvy o dílo dle čl. 6.4. omylem ponechán text z původního konceptu „**Místem plnění veřejné zakázky je sokolovna TJ Sokol Plzeň - Doubravka, která je umístěna na adrese: Hřbitovní 24 Plzeň, 95 k.ú. Doubravka**“
- 3.2. Dodatkem č.1 se text Smlouvy o dílo dle čl. 6.4. mění na „**Místem plnění je p.č.st.326, katastrální území Všemina 787167**“

Článek 4

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Přílohy:

Příloha č.1 - Změnový list č.1 - včetně soupisu prací a cen

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>09. 05. 2022, číslo usnesení: 639</i>

Ve Všemíně dne 8.6.2022


Za Objednatele



Ing. Roman Matusů
Starosta
Obec Všemina

Ve Všemíně dne 8.6.2022

Za Zhotovitele



Jakub Tesař
jednatel
TESAŘ – STAV, s.r.o.