

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 2“)

Smluvní strany

Název	Obec Všemina
IČO	00544507
DIČ	CZ00544507
Sídlo	Všemina 162 763 15 Slušovice
Zástupce	Vlastimilem Kolaříkem, starostou

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	TESAŘ-STAV, s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 110827/SL1
IČO	07899734
DIČ	CZ07899734
Se sídlem	Nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Zástupce	Jakub Tesař
bankovní spojení	FIOBANKA a.s.
číslo účtu	2601584960/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky nazvané **Revitalizace sportovního areálu - TJ Sokol Všemina, zahájeného** uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 07.01.2022 (dále jen „veřejná zakázka“), byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo. Změna 2.1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“).

Článek 2 Změny článku 7 Smlouvy o dílo – Cena díla

- 2.1 Předmět díla specifikovaný v čl. 4.1. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve Změnovém listu č. 2 včetně soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č.2.
- 2.2 Cena díla specifikovaná v čl. 7.2. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 977 045,55 Kč
Dodatek č.1:	145 322,03 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1:	2 122 367,58 Kč
Dodatek č.2:	- 7 000,00 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.2:	2 115 367,58 Kč
21 % DPH	444 227,19 Kč
Cena díla včetně DPH:	2 559 594,77 Kč

Detailně vymezeno ve Změnovém listu č.2 a soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.2.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto zůstávají v platnosti beze změny.

4.2 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:

Příloha č.1 - Změnový list č.2 - včetně soupisu prací a cen

Ve Všemíně dne 11. 11. 2022

Ve Všemíně dne 11. 11. 2022

Za Objednatele



Vlastimil Kolařík
Starosta
Obec Všemina

Za Zhotovitele



Jakub Tesař
jednatel
TESAŘ – STAV, s.r.o.