



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené mezi

Objednatel: Obec Hřivínův Újezd
Sídlo: Hřivínův Újezd 50, 763 26 Velký Ořechov
IČ: 00283983
Statutární orgán: Josef Pospíšil, starosta obce
E-mail: starosta@hrivinuvujezd.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8824661/0100
zastoupen: Josef Pospíšil, starosta obce

dále jen „objednatel“

&

Zhotovitel: Pavlacký s.r.o.
IČ : 63472902
DIČ: CZ63472902
Sídlo: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Jednající: Ing. Hynek Pavlacký, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 212651147/0300
zastoupen: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“:

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“).

II. Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. méněpráce).
2. Povaha těchto změn odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jelikož změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce a méněpráce beze změny celkové ceny díla z důvodu nulového rozdílu víceprací a méněprací.

Cena víceprací činí9 500,00 Kč bez DPH

Cena méněprací činí9 500,00 Kč bez DPH



4. Cena Díla uvedená v článku VI. smlouvy po započtení víceprací a méněprací činí 4 089 639,28 Kč bez DPH.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Hřivínově Újezdě, dne 19.11.2021

V Luhačovicích, dne 19.11.2021

OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD
763 07 okr. ZLÍN
IČO: 00283983 ①

Za objednatele

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 134 444, Fax: 577 158 444
Mob.: 777 009 728 ③

Za zhotovitele

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	221024	Víceúčelové hřiště v obci Hřivínův Újezd
Objekt:	01	Víceúčelové hřiště
Rozpočet:	01	Vícepráce a méněpráce
Objednatel:	Obec Hřivínův Újezd 50 76307 Hřivínův Újezd	IČO: 00283983 DIČ: CZ00283983

Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

19.11. 2021

PAVLACKÝ s.r.o.
Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
IČ: 634 72 902, DIČ: CZ63472902
Tel.: 577 158 444, Fax: 577 158 444
Město: Luhačovice

Za zhotovitele

OBEC HŘIVÍNŮV ÚJEZD
763 07 okr. ZLÍN
IČO: 00283983

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	221024	Víceúčelové hřiště v obci Hřivínův Újezd
O:	01	Víceúčelové hřiště
R:	01	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 768		Konstrukce sportovního vybavení				0,00
1	768401001T00	Lavice pro uložení sloupků a sítí	ks	-1,00000	9 500,00	-9 500,00

Pevně osazená lavice rozměru cca 700x450x3000mm umožňující uložení sloupků pro volejbal a tenis vč.sítí.

2	768322003T01	Koš basketbal, laminát.deska 1050x1800mm, obroučka antivandal na oplocení vyložení do 1,65m	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00
---	--------------	---	----	---------	----------	----------

Dodávka a montáž sestavy koše vč.pomocné vynášecí zinkované konstrukce na oplocení, laminátové desky rozměru 1050x1800mm, zesílené obroučky v žárovém zinku a síťky. Výška osazení 3,05m, alternativně 2,6m.

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------