



DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

č. smlouvy objednatele: VaK/29/2022

č. smlouvy zhotovitele: 22211

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.	Cobbler s.r.o.
Jasenická 1106	Zašová č.p. 633
755 01 Vsetín	756 51 Zašová
dále jen „objednatel“	dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti	Ing. Jiří Vašek, jednatel a Petr Adámek, jednatel
tel: 571 484 011	571 751 773
mobil: 603 814 241	777 710 050
email: vakvs@vakvs.cz	adamek@cobbler.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín číslo účtu: 2504851/0100	Komerční banka, a.s., pobočka Valašské Meziříčí číslo účtu: 508847851/0100 (<i>bankovní účet registrovaný pro ekonomickou činnost</i>)
--	---

Identifikační číslo:

476 74 652	46578463
------------	----------



Daňové identifikační číslo:

CZ47674652

CZ46578463

Objednatel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě
oddíl B vložka 682

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C vložka č. 3248

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Rožnov pod Radhoštěm – Oprava kanalizace ul. Pionýrská**

Místo stavby: k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: AQUADROP, s.r.o. , Sazovice 9, 763 01 Mysločovice,
IČO 074 19 023

Autorský dozor: -

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Pavlína Štachová

Stavbyvedoucí zhotovitele: Petr Kubáček
mobil 601 563 774
petr.kubacek@porr.cz

Technický dozor objednatele: Vladimír Honč
tel. 571 654 660, mobil 603 448 012
vladimir.honc@vakvs.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasílání daňových dokladů: Blanka Vašinová
tel. 571 751 777
vasinova@cobbler.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: p. Milan Jurenka
tel: 571 484 044, mobil 603 814 241
milan.jurenka@vakvs.cz



II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. V předmětu díla se mění materiálové provedení kanalizace.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě změny materiálu potrubí na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena dle SoD	10 249 192,- Kč bez DPH
Méně práce	297 171,- Kč bez DPH
Cena dle dodatku číslo 1	9 952 021,- Kč bez DPH
DPH 21%	2 089 924,- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 041 945,- Kč včetně DPH

Ostatní body smlouvy o dílo VaK/29/2022 ze dne 14.3.2022 zůstávají beze změn a v platnosti.

Ve Vsetíně dne 28.3.2022

V Zašové dne, 28.3.2022

Za objednatele:
Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, JASENICKÁ 1106

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Za zhotovitele:
Cobbler s.r.o.



Ing. Jiří Vašek, jednatel

Petr Adámek, jednatel

ROZPOČET

Stavba: Rožnov pod Radhoštěm - oprava kanalizace v ul.Pionýrská - Změna materiálu
Objekt:

Objednatel: VaK Vsetín a.s.
 Zhotovitel: Cobbler s.r.o.
 Místo:

Zpracoval: Petr Adámek
 Datum: 22. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -297 170,73 -21,753

1 Zemní práce 107 196,84 167,790

29	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození	m3	83,89500	532,95	44 711,84	0,000
30	58341341	kamenivo drcené frakce 0/4	t	167,79000	372,40	62 485,00	167,790

4 Vodorovné konstrukce -252 272,27 -187,421

38	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	-83,89500	3 007,00	-252 272,27	-187,421
----	-----------	---	----	-----------	----------	-------------	----------

8 Trubní vedení -176 114,77 -2,122

50	28651859	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	-8,00000	1 794,50	-14 356,00	0,000
51	28651859	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	-15,00000	1 794,50	-26 917,50	0,000
93	28651725	Přechod PVC - PP DN 200	kus	23,00000	1 430,00	32 890,00	0,000
90	871426320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 630	m	399,50000	612,00	244 494,00	0,012
92	28617045	trubka kanalizační PP plnostěnná DN 630x3000mm SN12	m	411,48500	6 970,00	2 868 050,45	13,151
74	831442121	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 600	m	-399,50000	787,64	-314 662,18	-0,060
75	59710703	Trouba kameninová hrdlová DN 600, l=2,50 m, FN 96 hrdlo K nebo S, spojovací systém C, vysoké zatížení	m	-411,48500	7 207,10	-2 965 613,54	-15,225

Staveništní přesun hmot

99 24 019,47 0,000

84	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	-1 359,74000	372,00	-505 823,28	0,000
94	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 337,98675	396,00	529 842,75	0,000

Celkem -297 170,73 -21,753

