

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky	Výměna vodovodu Valašské Meziříčí - Podlesí II. etapa
-----------------------	---

Název zadavatele:	Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Adresa/IČ:	Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01 47674652

Název dodavatele:	Cobbler s.r.o.
Adresa/IČ:	Zašová č.p. 633, PSČ 756 51 46578463
Číslo smlouvy a datum podpisu smlouvy:	VaK/34/2022 14.3.2022

Cena dle smlouvy	Cena bez DPH:	15 267 941,00 Kč
	DPH:	3 206 267,61 Kč
	Cena včetně DPH:	18 474 208,60 Kč

Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění	Cena bez DPH:	16 952 285,00 Kč
	DPH:	3 559 979,85 Kč
	Cena včetně DPH:	20 512 264,90 Kč

Datum ukončení plnění smlouvy	30.06.2023
-------------------------------	------------

Datum a podpis zadavatele: 26.7.2023

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



.....
Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.