

**DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. AQD21\_41D**  
na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a výkon inženýrské  
činnosti

Smluvní strany:

1. Objednatel **Obec Mysločovice**  
Sídlo: Mysločovice 21, 763 01, Mysločovice  
Zastoupený: Pavlem Žákem, starostou obce  
IČO: 00284211  
DIČ: není plátcem DPH  
Tel.: pevná linka: 577 121 750, mobil: 725 121 125  
E-mail: [starosta@myslocovice.cz](mailto:starosta@myslocovice.cz)

2. Obchodní firma: **AQUADROP, s.r.o**  
Se sídlem: Sazovice 9, 763 01 Mysločovice  
Zastoupena: Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti  
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti  
IČ: 074 19 023  
DIČ: CZ074 19 023  
Bankovní spojení: Fio banka a.s.  
Číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 108080  
(dále jen v části A, B „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

**"Mysločovice - odkanalizování"**  
**zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti**

Smluvní strany (dále jen Objednatel a Zhotovitel) se dohodly na tomto dodatku č. 01 smlouvy  
č. 21\_41D, při jehož uzavírání se upravuje termínové plnění dle následujícího:

Původní znění článku 3a smlouvy:

**3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**

**a) Termíny plnění:**

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti  
v následujících termínech:

Zahájení prací:	06 / 2021
Sumarizace průzkumů, vyhotovení konceptu řešení	30. 7. 2021
Konečná verze PD pro stavební povolení:	15.10. 2021
Dokumentace pro provedení stavby	31. 12. 2021
Inženýrská činnost:	31. 12. 2021

*Mysločovice 21/76301*

Obec Mysločovice	
Datum doručení: 30. 7. 2021	hod.: 7,000
Číslo: 21/41D/2021	počet listů: 7
Příloha: .....	počet listů: .....
№ listů: .....	čet: .....

Za termín splnění IČ je považováno podání žádosti o vydání stavebního povolení a předání kopie žádosti o příslušné rozhodnutí, souhlasy, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu povolit.

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

Se nahrazuje novým zněním článku 3a smlouvy:

**a) Termíny plnění:**

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla a ukončení výkonu inženýrské činnosti v následujících termínech:

<b>Zahájení prací:</b>	<b>06 / 2021</b>
<b>Sumarizace průzkumů, vyhotovení konceptu řešení</b>	<b>30. 7. 2021</b>
<b>Konečná verze PD pro stavební povolení:</b>	<b>15.10. 2021</b>
<b>Dokumentace pro provedení stavby</b>	<b>28. 02. 2022</b>
<b>Inženýrská činnost:</b>	<b>31. 12. 2021*</b>

Za termín splnění IČ je považováno podání žádosti o vydání stavebního povolení a předání kopie žádosti o příslušné rozhodnutí, souhlasy, povolení případně vyjádření, podle kterých bude dovoleno stavbu povolit. \*IČ byla zahájena k datu odevzdání PD pro stavební povolení, žádost bude podána bezodkladně po kompletaci všech dokumentů.

Smluvní strany jsou si vědomy, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu realizace bez objektivních překážek a prodlení vzniklých např. při jednání s vlastníky dotčených pozemků nebo dalšími účastníky řízení. Vyskytnou-li se objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem na posunu termínu ukončení díla, či jeho dílčí etapy, o dobu shodnou s dobou prodlení či s dobou trvání objektivní překážky.

**Ostatní ujednání smlouvy č. AQD21\_41D zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.**

**DOLOŽKA DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo obce Mysločovice

Datum a číslo jednací: 6. 12. 2021, bod 18. usnesení č. XLIII/2021

V Mysločovicích dne: 16. 12. 2021  
OBEC  
MYSLOČOVICE  
763 01

V Sazovicích dne:

za objednatele

Pavel Zák, starosta obce

za zhotovitele

Ing. Dušan Kovotný, jednatel

Ing. Lukáš Konoutek, jednatel

V souladu se zák. č. 320/2001 Sb.  
byla provedena předběžná řízení  
kontrola s výsledkem bez nedostatků.

- 2 -

**AQUADROP**

AQUADROP, s.r.o.  
Sazovice 9, 763 01 Mysločovice  
IČ: 07419023, DIČ: CZ07419023  
www.aquadrop.cz