



DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ na výkon činnosti koordinátora BOZP

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb.

I.

Smluvní strany

Příkazce: Obec Želeč
Se sídlem: Želeč 62, 798 07 Brodek u Prostějova
zastoupený: Ing. Bronislava Augustinová, starostka obce
IČO: 00288993
DIČ: CZ00288993
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu: 7427701/0100
dále jen „**Příkazce**“

na straně jedné a

Příkazník: SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Smékal, jednatel
- ve věcech technických: Marek Dajč
e-mail: safetypro@safetypro.cz
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bankovní spojení: Raiffeisen bank, a.s.
Číslo účtu: 3882364001/5500
Zapsáno v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822, dne 8. 1. 2009

dále jen „**Příkazník**“

dále také obecně „**smluvní strany**“



II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely jako výsledek výběrového řízení zakázky s názvem „**Kanalizace a ČOV Želeč – koordinátor BOZP**“ dne 8. 4. 2022 příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek Příkazníka pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet, odborně, zodpovědně a podle jeho pokynů a v rozsahu smlouvy vykonávat činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví (dále jen „KBOZP“) při výstavbě kanalizace a ČOV v obci Želeč (dále jen „stavba“).
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a v souladu s pravidly poskytovatele dotace, dohodly, že se upraví článek XI. uzavřené smlouvy za účelem úpravy ustanovení týkajících se účinnosti Smlouvy.

III. Změna ustanovení Smlouvy

3. **Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže citovaná ust. článku XI. odst. 3. Smlouvy:**

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 15. 12. 2022, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

Nové znění ust. článku XI. odst. 3. Smlouvy je tak následující:

3. *„Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká (pozbývá platnosti) v případě, pokud odkládací podmínka účinnosti smlouvy nebude splněna v termínu do 31. 3. 2023, nebude-li mezi stranami písemně sjednáno jinak.“*

IV. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že provedené úpravy dle tohoto dodatku č. 1 nemají vliv na výši odměny dle čl. VI uzavřené Smlouvy.
2. Ostatní ujednání příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.



4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Olomouci, dne 8.12. 2022

V obci Želeč dne 14.12. 2022

za Příkazníka:

za Příkazce:

.....
Ing. Jiří Smékal
jednatel

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60
779 00 OLOMOUC
IČ: 285 71 690 18

.....
Ing. Bronislava Augustinová,
starostka obce



