



## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

### **Smluvní strany**

<b>Název</b>	<b>Obec Všemina</b>
IČO	00544507
DIČ	CZ00544507
Sídlo	Všemina 162 763 15 Slušovice
Zástupce	Ing. Romanem Matušů, starostou
Oprávněný zástupce	ve věcech smluvních: Ing. Roman Matušů, starosta ve věcech technických: Ing. Roman Matušů, starosta

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel</b>	<b>PORR a.s.</b>
	Zapsán v obchodním rejstříku u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006
IČO	430 05 560
DIČ	CZ43005560
Se sídlem	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Zástupce	Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šíbl, na základě plné moci

dále jako „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo a ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

### **Článek 1 Úvodní ustanovení**

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení Díla „Oprava místní komunikace 5c v obci Všemina“. Tato smlouva je uzavírána se Zhotovitelem na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(dále jen „Zákon“) ze dne 11.4.2022.
- 1.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1. Změna č.1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“).

**Článek 2**  
**Změny článku IV. Smlouvy o Dílo – Cena Díla**

- 2.1 Předmět díla specifikovaný v čl.4.1. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve Změnovém listu č.1 včetně soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.
- 2.2. Cena díla specifikovaná v čl.4.1. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	1 535 521,66 Kč
Dodatek č.1:	- 143 667,85 Kč
<b>Cena díla včetně Dodatku č.1:</b>	<b>1 391 853,81 Kč</b>
21 % DPH:	292 289,30 Kč
<b>Cena díla včetně DPH:</b>	<b>1 684 143,11 Kč</b>

Detailně vymezeno ve Změnovém listu č.1 a soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

**Článek 3**  
**Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>12. 9. 2022, číslo usnesení: 685</i>

**Přílohy:**

Příloha č.1 - Změnový list č.1 - včetně soupisu prací a cen

Ve Všemíně dne 23.9.2022

Ve Valašském Meziříčí dne .....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....  
Ing. Roman Matušu  
Starosta  
Obec Všemina

.....  
Ing. Robert Plešek, Vítězslav Šibl  
na základě plné moci