

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

„Chodník v ulici Mlýnská, Smržice“

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Smržice**

J.Krezy 40, 798 17 Smržice

IČ: 00288772

Zastoupená Ing. Alešem Moskalem, starostou obce

Tel.: 602 695 882, 582 381 590

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **GALVA TRANS, s.r.o.**

se sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

zastoupen: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: David Golha

IČ: 29195446

DIČ: CZ29195446

e-mail: svec@galva.cz

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2.2 Objednatel a zhotovitel se dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné práce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jde o provedení chrániček dle vyjádření správců inženýrských sítí.

3. Cena o dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2022

Cena celkem v Kč bez DPH	1 265 235,-
DPH v Kč	265 699,35

Cena celkem vč. DPH v Kč	1 530 934,35
---------------------------------	---------------------

Cena za dodatečné stavební práce (více práce)

Cena celkem v Kč bez DPH	37 178,-
DPH v Kč	7 807,38
Cena celkem vč. DPH v Kč	44 985,38

Cena díla celkem

Cena celkem v Kč bez DPH	1 302 413
DPH v Kč	273 506,73
Cena celkem vč. DPH v Kč	1 575 919,73

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

Přílohy:

1. Rozpočet vícepráce – Mlýnská chráničky

Ve Smržicích dne 17.7.2022


V Držovicích, dne 11.7.2022



Ing. Aleš Moskal, starosta obce
za objednatele

Obec
798 17 Smržice
Tel./fax: 582 381 127
IČO: 002 88 772

 **galvatrans s.r.o.**
Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice
Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446
www.galvatrans.cz



Ing. Pavel Rek, jednatel
za zhotovitele