

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

„Chodník Za Farskou“

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Smržice**
J.Krezy 40, 798 17 Smržice
IČ: 00288772
Zastoupená Ing. Alešem Moskalem, starostou obce
Tel.: 602 695 882, 582 381 590
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **GALVA TRANS, s.r.o.**
se sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice
zastoupen: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: David Golha
IČ: 29195446
DIČ: CZ29195446
e-mail: svec@galva.cz
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2022, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2** Objednatel a zhotovitel se dohodly na doplnění předmětu plnění o dodatečné práce dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Jde o provedení dodatečné stavební vícepráce a to úprava nivelety chodníku kvůli odtokovým poměrům budoucí rekonstrukce přilehlé komunikace.

3. Cena o dílo

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28. 4. 2022

Cena celkem v Kč bez DPH	1 153 568,42
DPH v Kč	242 249,37
Cena celkem vč. DPH v Kč	1 395 817,79

Cena za dodatečné stavební práce (více práce)

Cena celkem v Kč bez DPH	21 939,21
DPH v Kč	4 607,23
Cena celkem vč. DPH v Kč	26 546,44

Cena díla celkem

Cena celkem v Kč bez DPH	1 175 507,63
DPH v Kč	246 856,60
Cena celkem vč. DPH v Kč	1 422 364,23

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti v původním znění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.4 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

Přílohy:

1. Rozpočet vícepráce – niveleta komunikace

Ve Smržicích dne 8.6.2022

V Držovicích, dne 8.6.2022

.....
Ing. Aleš Moskal, starosta obce
za objednatele



.....
Ing. Pavel Bek, jednatel
za zhotovitele
 galvotrans s.r.o.
Na Lávníku 414, 796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420 582 302 090
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446