

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022-STA-002

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
níže uvedenými smluvními stranami

## 1. SMLUVNÍ STRANY

---

Objednatel: Obec Senice na Hané  
Sídlo: Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané  
Zastoupený : Ing. Michalem Tichým, starostou obce  
Tel. / mail: +420 777 770 430 / starosta@senicenahane.cz  
IČ/DIČ: 00299421 / CZ00299421  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-67960217/0100  
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Ing. Michal Tichý, starosta  
- ve věcech technických: Ing. Michal Tichý, starosta  
*(dále jen Objednatel)*

Zhotovitel: Kateřina Korandová  
Sídlo: Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
Zastoupený: Kateřinou Korandovou  
Tel. / mail: 775 622 141 / info@stavbykorandova.cz  
IČ / DIČ: 87289156 / CZ8254025340  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u soudu v , odd. , spis. vložka  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-444040207/0100  
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Kateřina Korandová  
- ve věcech technických: Kateřina Korandová  
*(dále jen Zhotovitel)*

## 2. Předmět dodatku

---

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla v návaznosti posun v termínu předání staveniště a zahájení realizace zakázky v souladu s čl. 3 Smlouvy o dílo, odst. 4, kdy v případě prodloužení termínu zahájení realizace zakázky bude požadovaný termín dokončení prodloužen o stejný počet dnů, o kolik bude případně opožděno zahájení realizace stavby z důvodů mimo vůli zhotovitele.

## 3. Termín plnění

---

Z důvodu uvedeného v odstavci 2. tohoto dodatku se termín dokončení díla prodlužuje o stejný počet dnů, o jaký bylo opožděno zahájení realizace stavby, tj. o 44 dní.

Původní termín plnění/zhotovení díla do 31. 8. 2022

Nový termín plnění/zhotovení díla do 14. 10. 2022

Dle výše uvedeného bude zhotovené dílo kompletně zrealizováno a výstupy předmětu plnění předány pověřenému pracovníku do 14. 10. 2022.

## 4. Závěrečná ustanovení


---

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-STA-002 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Senice na Hané, dne 31. 8. 2022

Držovice 31. 8.2022



.....  
Ing. Michal Tichý, starosta

**KATEŘINA KORANDOVÁ**  
*provádění staveb*  
Karla Kryla 525, 796 07 Držovice  
IČ: 872 89 156, DIČ: CZ8254025340  
tel. 739 129 403, info@stavbykorandova.cz

.....  
Kateřina Korandová