

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022-STA-002

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Senice na Hané
Sídlo: Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
Zastoupený : Ing. Michalem Tichým, starostou obce
Tel. / mail: +420 777 770 430 / starosta@senicenahane.cz
IČ/DIČ: 00299421 / CZ00299421
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-67960217/0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Ing. Michal Tichý, starosta
- ve věcech technických: Ing. Michal Tichý, starosta
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Kateřina Korandová
Sídlo: Karla Kryla 525, 796 07 Držovice
Zastoupený: Kateřinou Korandovou
Tel. / mail: 775 622 141 / info@stavbykorandova.cz
IČ / DIČ: 87289156 / CZ8254025340
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u soudu v , odd. , spis. vložka
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-444040207/0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: Kateřina Korandová
- ve věcech technických: Kateřina Korandová
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla (vícepráce), vzniklé v průběhu realizace díla „Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění v budovách MŠ Senice na Hané“, o činnosti související s realizovanou stavbou, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy.

Ke změně rozsahu díla došlo na základě zjištěného stavu realizovaného díla. Jedná se o vyvolané vícepráce vzniklé v důsledku okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat.
- Podrobná kalkulace plnění nad rámec původního závazku (vícepráce) je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
- Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených ustanovení uzavřené smlouvy, jejíž nové znění je následující:

4. CENA ZA DÍLO

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH dle SoD	5 930 450,00 Kč
DPH 21 % dle SoD	1 245 394,50 Kč
Cena celkem včetně DPH dle SoD	7 175 844,50 Kč
Cena VCP bez DPH dle Dodatku č. 2	774 200,00 Kč
Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 2	6 704 650,00 Kč
DPH 21 % dle SoD a Dodatku č. 2	1 407 976,50 Kč
Cena včetně DPH dle SoD a Dodatku č. 2	8 112 626,50 Kč

2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-STA-002 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Tento Dodatek projednala a schválila Rada obce Senice na Hané na své 138. schůzi dne 3.10.2022. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Senice na Hané, dne 7.10.2022

Držovice 7. 10. 2022



Ing. Michal Tichý, starosta

KATEŘINA KORANDOVÁ
provádění staveb

Karla Kryla 525, 796 07 Držovice
IČ: 872 89 156, DIČ: CZ8254025340
tel. 739 129 403, info@stavbykorandova.cz

Kateřina Korandová

Rozpočet - vícepráce (Dodatek č. 2)

Akce :	Obnova elektroinstalace, VZT a zdroje vytápění v budovách MŠ Senice na Hané				
Část :	Vícepráce				
poz.	zkrácený text	počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
	Vícepráce - stropní kazetový systém				
1.1	Stropní kazetový systém (d+m)	685	m ²	1 130,22	774 200,00
Vícepráce: celkem Kč bez DPH					774 200,00