

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: **9-0262A22**  
uzavřené dne 13.05.2022 podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Bystročice  
**Sídlo:** Bystročice 6, 779 00 Bystročice  
**Zastoupený:** PhDr. Marta Turečková, starostka obce  
**Tel. / mail:** +420 606 725 126 / bystrocice@volny.cz  
**IČ / DIČ:** 00298735 / CZ00298735  
**Bankovní spojení:** ČNB, č.ú.: 94-8915811/0710  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** PhDr. Marta Turečková, starostka obce  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Ladislav Latta, TDS  
(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** PORR a.s.  
**Sídlo:** Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
**Zastoupený:** Ing. Romanem Láčíkem, MBA a Mgr. Petrou Raclavskou – zmocněnci PORR a.s.  
**Tel. / mail:** +420 587 406 175 / roman.lacik@porr.cz  
**IČ / DIČ:** 43005560 / CZ43005560  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, spis. vložka 1006  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č.ú.: 1091107720/5500  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních:** Ing. Roman Láčík, MBA a Mgr. Petra Raclavská  
**Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických:** Bc. Miroslav Koníček, MBA – stavbyvedoucí PORR a.s.  
(dále jen *zhotovitel*)

## 2. DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY BEZ ZAHÁJENÍ PLNĚNÍ

Objednatel si v rámci výběrového řízení vyhradil právo realizovat sjednané dílo pouze za předpokladu obdržení dotace z příslušného dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Toto vyhrazené právo je v uzavřené smlouvě jednoznačně vyjádřeno ve znění čl. 11 odst. 5 uzavřené smlouvy: „*Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního programu MMR. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec.*“

Vzhledem k tomu, že dotace objednateli přiznána nebyla, nedošlo k dnešnímu dni k předání staveniště, ani nebylo započato s realizací díla zhotovitelem.

V souladu s tímto vyhrazeným právem se proto **smluvní strany dohodly na zániku smlouvy** ke dni oboustranného podpisu tohoto dodatku. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly zahájeny práce na realizaci díla, smluvní strany výslovně prohlašují, že ukončením smlouvy dohodou nevznikají žádné finanční ani jiné nároky kterékoli ze smluvních stran vůči straně druhé.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v **elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí původně uzavřené smlouvy.

Podpis tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Bystročice dne 21.6.2022 usnesením číslo UZ/7/4/21.6.2022.

V Bystročicích, dne [       ]

V Olomouci, dne [       ]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
PhDr. Marta Turečková, starostka

.....  
Ing. Roman Láčák, MBA a Mgr. Petra Raclavská