



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Název	Obec Všemina
IČO	00544507
DIČ	CZ00544507
Sídlo	Všemina 162 763 15 Slušovice
Zástupce	Ing. Romanem Matušů, starostou
Oprávněný zástupce	ve věcech smluvních: Ing. Roman Matušů, starosta ve věcech technických: Ing. Roman Matušů, starosta

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	SWIETELSKY stavební, s.r.o. odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
IČO	480 35 599
DIČ	CZ48035599
Se sídlem	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zástupce	Bc. Vladimír Leskovský, vedoucí odštěpného závodu popř. korespondenční adresa: oblast Zlín, Husova 1514 757 01 Val. Meziříčí, telefon 571 752 031 e-mail: office-valmez@swietelsky.cz číslo bankovního účtu:212269343/0300
Oprávněný zástupce	ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy Na základě pověření ve věcech technických: Jakub Pekárek, stavbyvedoucí, tel.702 206 172 e-mail:j.pekarek@swietelsky.cz

dále jako „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tento Dodatek č.1 ke smlouvě o Dílo a ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

Článek 1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Předmětem smlouvy je provedení Díla „Místní komunikace před RD č.p.41“. Tato smlouva je uzavírána se Zhotovitelem na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění(dále jen „Zákon“) ze dne 11.4.2022.
- 1.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření Smlouvy o dílo, se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se víceprací a méněprací a dalších ustanovení Smlouvy o dílo. Za tímto účelem Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1. Změna č.1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jako „ZZVZ“).

Článek 2 **Změna článku III. Smlouvy o dílo – Termín a místo plnění**

- 2.1. Dodatkem č.1 se předmětná část původního textu Smlouvy o dílo dle čl.III.1 „**Úsek II. bude realizován za předpokladu, že bude poskytnuta dotace ze strany poskytovatele dotace (MMR)**“ mění na „**Úsek II. bude realizován i v případě, že nebude poskytnuta dotace ze strany poskytovatele dotace (MMR)**“.

Článek 3 **Změny článku IV. Smlouvy o Dílo – Cena Díla**

- 3.1. Předmět díla specifikovaný v čl.4.1. Smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve Změnovém listu č.1 včetně soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.
- 3.2. Cena díla specifikovaná v čl.4.1. Smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že se snižuje následovně:

Původní cena díla bez DPH:	3 218 803,73 Kč
Dodatek č.1:	- 1 131,67 Kč
Cena díla včetně Dodatku č.1:	3 217 672,06 Kč
21 % DPH:	675 711,13 Kč
Cena díla včetně DPH:	3 893 383,19 Kč

Detailně vymezeno ve Změnovém listu č.1 a soupisu prací a cen, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č.1.

Článek 4 **Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

<i>Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích</i>	
<i>Schváleno orgánem obce:</i>	<i>Zastupitelstvo obce</i>
<i>Datum a číslo usnesení:</i>	<i>12. 9. 2022, číslo usnesení: 686</i>

Přílohy:

Příloha č.1 - Změnový list č.1 - včetně soupisu prací a cen

Ve Všemíně dne 23.9.2022

Ve Valašském Meziříčí dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. Roman Matušů
Starosta
Obec Všemina

.....
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín
Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy