

## DODATEK Č. 1

### KE

## SMLOUVĚ O DÍLO Č. VSD 00950 (061/MBAA/22)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění  
**„Napajedla-ul. Nábřeží, doplnění parkování 1.etapa, část 1.1-1.3“**

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel

název: Město Napajedla  
sídlo: Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla  
zastoupené: Ing. Irenou Brabcovou, starostkou  
IČO: 00284220  
Tel.číslo: 577 100 911  
e-mail: podatelna@napajedla.cz  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,  
č. účtu: 27-1409287339/0800  
*dále jako „objednatel“*

a

#### 2. Zhotovitel

název: STRABAG a.s..  
sídlo: Kačírková 982/4  
158 00 Praha 5 - Jitonic  
zastoupené: Ing. Jiří Svoboda, Ph.D, ekonom Oblasti Východ  
a  
Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblast Východ  
(zmocněnci)  
IČO: 608 38 744  
Tel.číslo: + 420 577 637 5001/6  
e-mail: jiri.03.svoboda@strabag.com, karel.vaculik@strabag.com  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha  
č. účtu: 5061885001/2700

*dále jako „zhotovitel“*

uzavřely dne 13.06.2022 smlouvu o dílo na stavební práce pod názvem **„Napajedla-ul. Nábřeží, doplnění parkování 1.etapa, část 1.1-1.3“ (dále jen Smlouva).**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění výše uvedené akce musí být zajištěna přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, kterou vydává správní orgán, a ta je stanovena až od 1.09.2022. tzn., že stavební práce mohou být zahájeny až od tohoto data.

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku upravit Smlouvu v souladu s čl. IV. formou tohoto dodatku č. 1, jak jeho znění dále následuje.

I.

Čl. IV. Lhůty výstavby se mění a upravuje v bodě 1. do následující podoby :

**Předpokládaný termín zahájení:** 1.09.2022

**Termín dokončení:** 14.11.2022

II.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a účinná.

Tento dodatek č. 1 se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl učiněn pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**DOLOŽKA:** (§41 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění )

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválena usnesením Rady města Napajedla č. 1407/55/41/2/2022 ze dne 31.08.2022, a tím jsou podmínky platnosti dodatku splněny.

Napajedla dne 1.09.2022

Za objednatele



Ing. Irena Brabcová  
starostka



Ve Zlíně dne 1.09.2022

Za zhotovitele



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.  
ekonom Oblasti Východ

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
odštěpný závod Morava, oblast Východ  
Příluky 388, 760 01 Zlín  
(6)



Ing. Karel Vaculík  
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

Dodatek prověřil: Ing. Ivan Jurča

