

Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

dle § 219 odst. 3 písm. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky/ ID VZ na profilu zadavatele	„Napajedla – ul. Nábřeží, doplnění parkování 1.etapa, část 1.1-1.3“
---	---

Název zadavatele:	Město Napajedla
Adresa/IČO:	Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČO:002 84 220
Název dodavatele:	STRABAG a.s.
Adresa/IČO:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5-Jitonice , IČO: 608 38 744
Číslo smlouvy a datum podpisu smlouvy:	VSD 00950 datum 13.06.2022 Dodatek č.1 k VSD 00950 datum 1.09.2022

Cena dle smlouvy	Cena bez DPH: 1 662 863,67 Kč DPH: 349 201,37 Kč Cena včetně DPH: 2 012 065,04 Kč
------------------	---

<u>Cena skutečně uhrazená za celkové plnění podle smlouvy do ukončení plnění</u>	Cena bez DPH: 1 622 518,67Kč DPH: 340 728,92Kč Cena včetně DPH: 1 963 247,59Kč V rámci poslední FA byly zohledněny dvě drobné změny, které vedly ke snížení konečné ceny díla 48 871,45Kč vč. DPH. 1) výměra pokládky asfaltobetonu a živíč. spoj. postřiku byla snížena o 22m ² 2) nebylo dodáno a osazeno 10m chodníkových obrub z důvodu zachování stáv. chodníku. Konečná cena díla činní 1 963 247,59Kč vč. DPH.
--	---

<u>Datum ukončení plnění smlouvy (kdy byla uhrazena poslední závěrečná faktura)</u>	6.12.2022
---	-----------

Datum a podpis zadavatele:

22.03.2023

