

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022-H-016

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Laškov
Laškov 1, 798 57
Zastoupený: David Kovář, starosta obce
Tel / mail: +420 603 504 751 / oulaskov@volny.cz
IČ / DIČ: 00288411 / neplatce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 6125701/0100
Osoba/y oprávněně jednat - ve věcech smluvních: David Kovář, starosta obce
- ve věcech technických: David Kovář, starosta obce
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: Machovský s.r.o.
Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ / DIČ: 286 19 633 / CZ28619633
Oprávněný zástupce: Jan Machovský, jednatel
Telefon: 585 319 472
E-mail: info@machovsky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka
44569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287/0100 / 0100
Osoba/y oprávněně jednat - ve věcech smluvních: Jan Machovský
- ve věcech technických: Ladislav Špíčka
(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla v souvislosti se změnou klimatických podmínek na staveništi, kdy z technologických důvodů je nutné přerušit realizaci díla (změna v souladu s odst. 10 Ostatní podmínky smlouvy).

Přvodní termín úplného dokončení díla:

30. 11. 2022

Technologická přestávka:

30. 11. 2022 - 28. 2. 2023

Termín plnění dokončení díla dle Dodatku č. 1:

28. 5. 2023

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-H-016 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevyhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Laškov dne 30. 11. 2022



David Kovář,
starosta obce

Velký Týnec dne 30. 11. 2022

Machovský s.r.o.
Bc. J. S. Machovský
783 00 Velký Týnec 1
IČ: 205 49 838
DIČ: CZ05619828

Jan Machovský,
jednatel