

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022-H-004

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Bystročice**
Sídlo: Bystročice 6, 779 00
IČ/DIČ: 00298735 / CZ00298735
Oprávněný zástupce: PhDr. Marta Turečková, starostka obce
Telefon: +420 585 941 263
E-mail: bystrocice@volny.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123-6346180237/0100
Osoba/y oprávněné jednat -ve věcech smluvních: PhDr. Marta Turečková, starostka obce
ve věcech technických: PhDr. Marta Turečková, starostka obce
(dále jen *Objednatel*)

Zhotovitel: **Machovský s.r.o.**
Sídlo: Boční 551, 783 72 Velký Týnec
IČ / DIČ: 286 19 633/ CZ28619633
Oprávněný zástupce: *Jan Machovský, jednatel*
Telefon: 585 319 472
E-mail: projekty@machovsky.cz
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 44569
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 43-6775950287 / 0100
Osoba/y oprávněné jednat - ve věcech smluvních: *Jan Machovský, jednatel*
- ve věcech technických: *Ladislav Špička*
(dále jen *Zhotovitel*) spicka@machovsky.cz tel.: 720 762 243

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je upřesnění rozsahu díla v návaznosti na dotační spolufinancování v souladu s odst. 10, bodem 4 Smlouvy o dílo. Dle upřesnění rozsahu díla bude zakázka realizována částečně a to následovně:

Původní rozsah díla:

Dílem se rozumí dodávka níže uvedených herních prvků, jejich kompletní instalace do konečného umístění včetně vytvořených dopadových ploch, instalace oplocení dětského hřiště. Přehled umístovaných prvků: multifunkční herní sestava, svahová skluzavka, skákací panák, balanční prvek, lanová sestava, lanová sestava 2, houpačí hnízdo, kreslicí tabule, zemní trampolína.

Upřesněný rozsah díla:

Dílem se rozumí dodávka níže uvedených herních prvků, jejich kompletní instalace do konečného umístění včetně vytvořených dopadových ploch, instalace oplocení dětského hřiště. Přehled umístovaných prvků: multifunkční herní sestava, skákací panák, lanová sestava.

3. Cena za díla

Dle upřesněného rozsahu díla – částečná realizace díla, dochází také k úpravě ceně díla.

Původní cena díla

Cena bez DPH	1 651 000,00 Kč
DPH 21 %	346 710,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 997 710,00 Kč

Nová cena díla

Cena bez DPH	834 550,00 Kč
DPH 21 %	175 255,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 009 805,50 Kč

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022-H-004 zůstávají ve stejném znění a ve stejném rozsahu.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Bystročice dne 5.8.2022

Velký Týnec dne 29. 7. 2022

OBEC BYSTROČICE
Bystročice 6
779 00 Bystročice
IČ 00298735



PhDr. Marta Turečková,
starostka obce

Machovský s.r.o.
Boční 551
783 72 Velký Týnec 1
IČ: 286 19 633
DIČ: CZ28619633



Jan Machovský, jednatel

ROZPOČET ZAKÁZKY (Dodatek č. 1)

Název zakázky:		Obnova dětského hřiště v obci Bystročice			
položka č.	Popis	MJ	Množství	Kč/MJ	Kč/bez DPH
Herní prvky					
1	Multifunkční sestava	ks	1	161 050,00	161 050,00
2	EPDM skákací panák	ks	1	190 000,00	190 000,00
3	Lanová sestava	ks	1	172 500,00	172 500,00
Doprava, režie					
4	Oplocení (výška min. 2 m, pletivo poplastované, sloupky kovové, betonáž, vstupní branka - 1 ks)	bm	80	1 625,00	130 000,00
5	Dopadové plochy pro herní prvky	kpl	1	120 000,00	120 000,00
6	Provozní řád vč. povinné publicity	ks	1	4 000,00	4 000,00
7	Doprava	kpl	1	57 000,00	57 000,00
Celková cena bez DPH				834 550,00	
DPH				21%	175 255,50
Celková cena s DPH					1 009 805,50