

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 223005

Smluvní strany:

1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 302 082

Bankovní spojení: ČS, pobočka Tovačov

(dále jen "objednatel")

DIČ: CZ00302082

číslo účtu: 1883120309/0800

na straně jedné

a

2. Pavlacký s.r.o.

se sídlem: **Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice**

zastoupena: **Ing. Hynek Pavlacký, jednatel**

IČO: 63472902

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

(dále jen "zhotovitel")

DIČ: CZ63472902

číslo účtu: 212651147/0300

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek ke smlouvě o dílo v následujícím znění:

Tímto dodatkem se doplňuje po vzájemné dohodě obou stran následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. 223005:

I. **Předmět plnění** (se upravuje)

Předmět díla se upravuje o změnu rozsahu prací, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku, která je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o Dílo na stavbě: „**Multifunkční hřiště Tovačov, Nádražní ulice, 751 01 Tovačov**“.

II. **Cena za dílo** (se upravuje)

Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo upravuje o práce, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace dodatku D1:

Položka	bez DPH	DPH	Celkem
Méně práce – viz. soupis prací	- 247.331,12 Kč	- 51.939,54 Kč	- 299.270,66 Kč
VCP – viz. soupis prací	300.442,20 Kč	63.092,86 Kč	363.535,06 Kč
Rozdíl dodatku č. 1	53.111,08 Kč	11.153,32 Kč	64.264,40 Kč

Cena díla specifikovaná cenovou nabídkou se sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:

Celková rekapitulace:

Položka	bez DPH	DPH	Celkem
SoD č. 223005	4.349.338,17 Kč	913.361,02 Kč	5.262.699,19 Kč
D1	53.111,08 Kč	11.153,32 Kč	64.264,40 Kč
Cena díla	4.402.449,25 Kč	924.514,34 Kč	5.326.963,59 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Ostatní body smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Tovačově dne 20.9.2023

V Luhačovicích dne


MĚSTO TOVAČOV
Náměstí č.12
751 01 Tovačov
IČ: 003 02 082
DIČ: CZ00302082
-3-

Marek Svoboda
objednatel

Digitálně podepsal
Ing. HYNEK
PAVLACKÝ
Datum: 2023.09.20
12:11:52 +02'00'

Ing. Hynek Pavlacky
zhotovitel