

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14. 9. 2022

Objednatel: Obec Těšetice

sídlo: Těšetice č.p. 75, 783 46 Těšetice
zast: Mgr. Jindřich Protivánek, starosta obce
IČO/ DIČ: IČO: 00299545 / DIČ: CZ00299545
číslo bank. účtu: 155813049/0300
(dále také jen jako „Objednatel“)

Zhotovitel: Ing. Rostislav Grebík

sídlo (m. podn.): Mladeč - Sobáčov 99, 783 21 Mladeč
IČO/ DIČ: IČO: 04088620/ DIČ: CZ8011264591
číslo bank. účtu: 1617257038/3030
(dále také jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“.)

I. úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že dne 14. 9. 2022 mezi sebou platně uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou projektové činnosti pro realizaci stavební zakázky „**PD - řešení uličního prostoru ve Vojnicích včetně silnic III/44815 a III/44816**“ (dále také jen jako „Smlouva“).
2. Objednatel a Zhotovitel dále potvrzují, že se dohodli na rozšíření Díla a z tohoto důvodu a v souladu s článkem 9.6. Smlouvy uzavírají Smluvní strany následující dodatek č. 1, který předmětnou Smlouvu mění a doplňuje způsobem popsáním v článku II. tohoto dodatku.

II. předmět dodatku

článek 2. (PŘEDMĚT DÍLA), odst. 2.1. Smlouvy se v závěru doplňuje o následující ustanovení:

„Součástí Díla je dále řešení uličního prostoru v lokalitě místní komunikace před domy Vojnice č.p. 15 až 18 (MK na pozemku parc. č. 238/8) a místní komunikace před domy Vojnice č.p. 58 až 63 (MK na pozemku parc. č. 239/2), vše k. ú. Vojnice u Olomouce.“

článek 3. (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY), odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:

„3.1. Celková cena Díla je sjednána ve výši 952.000,- Kč bez DPH (slovy: „devět set padesát dva tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty“). DPH bude stanovena v sazbě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen jako „Cena Díla“).“

III. závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn a v platnosti.
2. Výrazy, které jsou v tomto dodatku uvedeny s velkým počátečním písmenem a nejsou v tomto dodatku definovány, mají význam, jaký jim byl udělen Smlouvu o dílo ze dne 14. 9. 2022.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu Objednatele a Zhotovitele a může být měněn či doplňován pouze písemnou formou.
4. Tento dodatek, resp. změny ve smyslu tohoto dodatku, byly schváleny na zasedání Rady obce Těšetice č. 12/2022, konaném dne 6. 9. 2022, body usnesení 1. 10. a 1.11.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Těšeticích dne 15. 9. 2022

za Objednatele:

.....
za **Obec Těšetice**
Mgr. Jindřich Protivánek
starosta obce



za Zhotovitele:

.....
Ing. Rostislav Grebík
IČO: 04088620

Ing. Rostislav GREBÍK
projektová a inženýrská činnost
Sobáčov 99, 783 21 Mladeč
IČ: 04088620