

DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 20.9.2022
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Obec Vrbátky

sídlo: Vrbátky 41, PSČ 798 13 Vrbátky
IČ: 00288934
DIČ: CZ00288934
bankovní spojení: Komerční banka Prostějov
č.ú.: 5528701/0100
jednající prostřednictvím: Hana Kulhajová – starostka obce
na straně jedné jakožto objednatelem (dále i jen **objednatel**)

a

GALVA TRANS s.r.o.

sídlo: Na Trávníku 414, Držovice 796 07
IČ: 291 954 46
DIČ: CZ29195446
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 251468660/0300
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen **zhotovitel**)

Předmět dodatku

V souladu s ujednáním v článku IV. Cena díla, a článku VI. Doba provádění díla, Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 jejímž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavební akci s názvem „Stezka Vrbátky-Margelík“, se z důvodu změny rozsahu prací mění a upravuje původní text smlouvy, a to v těchto částech:

**IV.
Cena díla**

Část textu článku IV. Cena díla, tabulka s cenou díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

| | bez DPH | DPH | Celkem |
|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Původní cena | 2.355.819,90 Kč | 494.722,18 Kč | 2.850.542,08 Kč |
| Cena za více/méně práce | 79.188,41 Kč | 16.629,57 Kč | 95.817,98 Kč |
| Cena celkem | 2.435.008,31 Kč | 511.351,75 Kč | 2.946.360,06 Kč |

**VI.
Doba provádění díla**

Část textu článku VI. Doba provádění díla, se původní text nahrazuje novým zněním, které je:

1. Předpokládaný termín zahájení díla: 1.11.2022
Požadovaný termín dokončení díla: 5.5.2023

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 a dodatku č.1 ze dne 7.12.2022, které nebyly tímto dodatkem dotčeny zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vrbátkách, dne 5.5.2023

.....
Objednatel

Obec Vrbátky
vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz

V Držovicích dne 5.5.2023

.....
Zhotovitel

 **galvatrans s.r.o.**
Na Trávníku 414, ①
796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420 582 302 090
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

Přílohy:

1 . položkový rozpočet za více/méně práce

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2214a** **Stezka Vrbátky - Margelík - dodatek**

Objekt: **01** **vcp / mnp**

Rozpočet: **02** **vcp / mnp - č.2**

Objednatel: **Obec Vrbátky**

41

IČO: **00288934**

79813

Vrbátky

DIČ: **CZ00288934**

Zhotovitel:

GALVA TRANS, s.r.o.

IČO: **29195446**

Na trávníku 414

79607

Držovice

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

| | | Celkem |
|------------------|--|------------------|
| HSV | | 79 188,41 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 79 188,41 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|------|--|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 79 188,41 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 16 629,57 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

95 817,98 CZK

v 22.10.2014 dne

dne 25.10.14



galvatrans s.r.o.

Na Trávníku 414,
796 07 Prostějov-Držovice
Tel: +420 582 302 090
IČO: 29195446, DIČ: CZ29195446


Za zhotovitele

Obec Vrbátky
Vrbátky 41, PSČ: 798 13
IČO: 00288934
www.vrbatky.cz

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---|----------|--|--|-----------|-------|
| _2 | Instalační materiál a kabelové vedení - dodávka včetně montáže | HSV | | | 7 693,20 | 9,7 |
| _3 | Svitidla - dodávka včetně montáže | HSV | | | 7 610,00 | 9,6 |
| _4 | Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže | HSV | | | 14 401,60 | 18,2 |
| _5 | Uzemnění - dodávka včetně montáže | HSV | | | 1 685,90 | 2,1 |
| _6 | Zemní práce - dodávka včetně montáže | HSV | | | 15 798,21 | 20,0 |
| _7 | Ostatní - dodávka včetně montáže | HSV | | | 2 666,00 | 3,4 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | 29 333,50 | 37,0 |
| Cena celkem | | | | | 79 188,41 | 100,0 |



Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|-------------------------------------|
| S: | 2214a | Stezka Vrbátky - Margelík - dodatek |
| O: | 01 | vcp / mnp |
| R: | 02 | vcp / mnp - č.2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|------|------------|-----------|------------|
| Díl: 91 | | | | | | |
| Doplňující práce na komunikaci | | | | | | |
| 1 | 916661111RT5 | Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm | m | 203,00000 | 364,50 | 73 993,50 |
| 2 | 26454547R | D+M Obrubník plastový v 105mm | m | -203,00000 | 220,00 | -44 660,00 |
| Díl: 2 | | | | | | |
| Instalační materiál a kabelové vedení - dodávka včetně montáže | | | | | | |
| 7 693,20 | | | | | | |
| 3 | Pol_0002 | CYKY 4x10 | | | | |
| 4 | Pol_0003 | CYKY 3Cx1.5 | m | 28,00000 | 129,60 | 3 628,80 |
| 5 | Pol_0004 | Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x16mm2 | m | 4,00000 | 15,60 | 62,40 |
| 6 | Pol_0005 | Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu | ks | 2,00000 | 420,00 | 840,00 |
| 7 | Pol_0006 | GT-160MC 165x2,5 váz.pásk | ks | 2,00000 | 29,00 | 58,00 |
| 8 | Pol_0007 | Rozděl. hlava EN 4.1 pro kabel 6-35mm2 | ks | 2,00000 | 95,00 | 190,00 |
| 9 | Pol_0008 | Sada smršť. trubic na 4 žíly KZ4X 6-25 | ks | 2,00000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 10 | Pol_0009 | Ukončení kabelu do 3x4mm2 | sada | 2,00000 | 560,00 | 1 120,00 |
| 11 | Pol_0010 | Štítek zaklapávací 40x16 vč. popisu | ks | 2,00000 | 260,00 | 520,00 |
| 12 | Pol_0011 | GT-160MC 165x2,5 váz.pásk | ks | 2,00000 | 68,00 | 136,00 |
| Díl: 3 | | | | | | |
| Svítlidla - dodávka včetně montáže | | | | | | |
| 7 610,00 | | | | | | |
| 13 | Pol_0013 | Svítlidlo LED S1-17W, opt. č. 140AK-1739lm - pouze referenční typ | ks | 1,00000 | 7 600,00 | 7 600,00 |
| 14 | Pol_0014 | recyklační poplatek | ks | 1,00000 | 10,00 | 10,00 |
| Díl: 4 | | | | | | |
| Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže | | | | | | |
| 7 901,60 | | | | | | |
| 15 | Pol_0015 | 4m Stožár sadový bezpaticový, žár. zinek | | | | |
| 16 | Pol_0016 | Kloub pro svítidlo na 4m stožár, žár. zinek | ks | 1,00000 | 5 528,00 | 5 528,00 |
| 17 | Pol_0017 | stožárová svork., jeden okruh - včetně pojistky | ks | 1,00000 | 890,00 | 890,00 |
| 18 | Pol_0018 | Korugovaná chránička pr. 63mm | ks | 1,00000 | 750,00 | 750,00 |
| Díl: 5 | | | | | | |
| Uzemnění - dodávka včetně montáže | | | | | | |
| 1 685,90 | | | | | | |
| 19 | Pol_0019 | zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m) /kg/ Z.pás.30x4 | m | 15,00000 | 80,64 | 1 209,60 |
| 20 | Pol_0020 | drát 10 mm (0,62 kg/m) /kg/ Drát 10 | m | 5,00000 | 49,30 | 246,50 |
| 21 | Pol_0021 | svorka pro zemnicí pásku SR 2a | ks | 2,00000 | 22,30 | 44,60 |
| 22 | Pol_0022 | svorka zemnicí páska-drát SR 3a | ks | 4,00000 | 35,20 | 140,80 |
| 23 | Pol_0023 | svorka připojovací SP | ks | 2,00000 | 22,20 | 44,40 |
| Díl: 6 | | | | | | |
| Zemní práce - dodávka včetně montáže | | | | | | |
| 15 798,21 | | | | | | |
| 24 | Pol_0025 | Vytýčení stávajících sítí | m | 28,00000 | 30,00 | 840,00 |
| 25 | Pol_0026 | Geodetické zaměření zemních kabelových rozvodů | m | 28,00000 | 30,00 | 840,00 |
| 26 | Pol_0027 | Geodetické zaměření světelného místa | ks | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 27 | Pol_0029 | *01 - klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie | m | 18,00000 | 220,00 | 3 960,00 |
| 28 | Pol_0030 | strojní kabel.rýha 35cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3 | m | 18,00000 | 150,00 | 2 700,00 |
| 29 | Pol_0031 | hutnění zeminy vrstvy 20cm | m2 | 18,00000 | 15,00 | 270,00 |
| 30 | Pol_0032 | kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl.20cm | m | 1,80000 | 30,00 | 54,00 |
| 31 | Pol_0033 | fólie výstražná z PVC šířky 33cm | m | 1,80000 | 3,20 | 5,76 |
| 32 | Pol_0034 | strojní zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 1,80000 | 50,00 | 90,00 |
| 33 | Pol_0035 | provizorní úprava terénu zem.tř.3 | m2 | 2,00000 | 30,00 | 60,00 |
| 34 | Pol_0036 | písek kopaný(0,35*0,3*) | m3 | 1,90000 | 1 000,00 | 1 900,00 |
| 35 | Pol_0039 | pouzdrový zákl.pro stožár VO | ks | 1,00000 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| 36 | Pol_0040 | PVC roura 300/1000 | ks | 1,00000 | 860,25 | 860,25 |
| 37 | Pol_0041 | beton | m3 | 0,30000 | 2 890,00 | 867,00 |
| 38 | Pol_0042 | písek kopaný na zásyp | m3 | 0,27000 | 560,00 | 151,20 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-------|-------------------------------------|
| S: | 2214a | Stezka Vrbátky - Margelík - dodatek |
| O: | 01 | vcp / mnp |
| R: | 02 | vcp / mnp - č.2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 7 | | Ostatní - dodávka včetně montáže | | | | 2 666,00 |
| 39 | Pol__0052 | Montážní plošina | týdny | 1,00000 | 2 163,00 | 2 163,00 |
| 40 | Pol__0057 | Podružný materiál | kpl | 1,00000 | 503,00 | 503,00 |
| Díl: _4 | | Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže | | | | 6 500,00 |
| 41 | Pol__0018a | D+M Trubka pevná ocel zavěšená na propustku | ks | 1,00000 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Celkem | | | | | | 79 188,41 |