

# DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) na zakázku

## Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Huzová**  
se sídlem: Huzová 131, 793 57 Huzová  
zastoupený: Ing. Yvonou Jirušovou, starostkou  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Yvona Jirušová, starostka  
IČO: 00296040  
DIČ: CZ00296040  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 5027771/0100

a

2. **Zhotovitel:** Silack s.r.o.  
spisová značka: C 280101 vedená u Krajského soudu v Ostravě F  
se sídlem: Bystrovany 234, Bystrovany, 779 00  
zastoupený: Matějem Smětalem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Matěj Smětal  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Kubík  
IČO: 26840081  
DIČ: CZ26840081  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 191782921/0300

dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají dle s čl.III. odst. 3.2 Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2022 tento Dodatek č.1 o prodloužení termínu doby plnění, a to důvodu z přerušení stavebních prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu prováděných prací.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to zrušení původního znění čl.III ost. 3.1 smlouvy a nahrazení tímto zněním:

### III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

**Předpoklad předání staveniště: 10/2022**

**Termín dokončení: do 234 kalendářních dní**

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Huzové dne 21.3.2023

OBEC HUZOVÁ

Huzová 131  
793 57

objednatel

V Huzové dne 21.3.2023

