

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) na zakázku

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Huzová**
se sídlem: Huzová 131, 793 57 Huzová
zastoupený: Ing. Yvonou Jirušovou, starostkou
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Yvona Jirušová, starostka
IČO: 00296040
DIČ: CZ00296040
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 5027771/0100

a

2. **Zhotovitel:** **Silack s.r.o.**
spisová značka: C 280101 vedená u Krajského soudu v Ostravě F
se sídlem: Bystrovany 234, Bystrovany, 779 00
zastoupený: Matějem Smětalem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Matěj Smětal
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: David Kubík
IČO: 26840081
DIČ: CZ26840081
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 191782921/0300

dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají dle s čl.III. odst. 3.2 Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2022 tento Dodatek č.2 o prodloužení termínu doby plnění, a to z důvodu přerušování stavebních prací až do 10.8.2023, tedy po dobu hnízdění zvláště chráněného živočišného druhu - rorýse obecného.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to změnou znění čl.III odst. 3.1 smlouvy takto:

III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

Předpoklad předání staveniště: 10/2022
Termín dokončení: do 31.8.2023

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Huzové dne 31.5.2023

OBEC HUZOVÁ
Huzová 131
793 57

objednatel

V Huzové dne 31.5.2023

SILACK
IČ: 26840081 Bystrovany 234
DIČ: CZ26840081 779 00

zhotovitel