

## DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) na zakázku

### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Huzová**  
se sídlem: Huzová 131, 793 57 Huzová  
zastoupený: Ing. Yvonou Jirušovou, starostkou  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Yvona Jirušová, starostka  
IČO: 00296040  
DIČ: CZ00296040  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 5027771/0100
- a
2. **Zhotovitel:** **Silack s.r.o.**  
spisová značka: C 280101 vedená u Krajského soudu v Ostravě F  
se sídlem: Bystrovany 234, Bystrovany, 779 00  
zastoupený: Matějem Smětalem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Matěj Smětal  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: David Kubík  
IČO: 26840081  
DIČ: CZ26840081  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 191782921/0300

dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají dle s čl.III. odst. 3.2 Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2022 tento Dodatek č.3 o prodloužení termínu doby plnění, a to z důvodu přerušení stavebních prací až do 1.9.2023 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to změnou znění čl.III ost. 3.1 smlouvy takto:

### III. Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v následujících termínech:

**Předpoklad předání staveniště: 10/2022**  
**Termín dokončení: do 15.9.2023**

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Huzové dne 31.8.2023

OBEC HUZOVÁ  
Huzová 131  
793 57

objednatel

V Huzové dne 31.8.2023

Smětal  
Silack  
s.r.o.  
IČO: 26840081 Bystrovany č.p. 234  
DIČ: CZ26840081 779 00 Bystrovany

zhotovitel