

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Matice svatohostýnská, z.s.

Svatý Hostýn 115

768 72 Chvalčov

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

ZAMONT cz s.r.o.

Mlýnská 253, Kvačice

687 24 Uherský Ostroh

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Josef Dostál, místopředseda

tel: 733 741 341

email: jodos@seznam.cz

Pavel Zámečník – jednatel

tel.: 775 766 267

email: zamontcz@gmail.com

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech technických:

Josef Kužel, ved. hospod. správy

tel: 573 381 693

email: matice@hostyn.cz

Ing. Miroslav Sukup

tel.: 736 601 340

email: pro.s@post.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic
and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387998569/2700

Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště

číslo účtu: 27-6688840207/0100 *registrované číslo
účtu pro ekonomickou činnost*

Identifikační číslo:

002 06 776

262 84 570

Daňové identifikační číslo:

CZ00206776

CZ26284570

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 41873

Název veřejné zakázky:

Hostýn - dopravní infrastruktura a informační centrum - 4.stavba

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2023 smlouvu o dílo.

Smluvní strany se dohodly na nepodstatné změně závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Mění se čl. IV. Cena díla:

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

13.120.000,00,- Kč (bez DPH)

(slovy: třináct milionů jedno sto dvacet tisíc korun českých)

2.755.200 Kč DPH 21%

15.875.200,00,- Kč (včetně DPH)

(slovy: patnáct milionů osm set sedmdesát pět tisíc dvě sta korun českých)

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona

- 935 090,56 Kč bez DPH
+ 1 010 920,70 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona

- 320 000,- Kč bez DPH
+ 393 403,71 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 1 :

13 269 233,85 Kč bez DPH
2 786 539,11 Kč 21 % DPH
16 055 772,96 Kč vč. 21 % DPH

Změna závazku je doložena změnovým listem č. ZL 1.1-ZL č. 1.8.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Chvalčově dne **16-10-2023**

V Uherském Ostrohu dne **16.10.2023**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Matice svatohostýnská, z.s.

ZAMONT cz s.r.o.

Matice svatohostýnská, z.s.
Svatý Hostýn . 115
768 72 Chvalčov
Tel. 573 381 593 - 4
IČO: 00206776 DIČ: CZ00206776

ZAMONT[®] cz s.r.o.
Mlýnská 253, Uherský Ostroh
587 24, DIČ: CZ26284570
www.zamont.cz

Ing. Josef Dostál, místopředseda

Pavel Zámečník, jednatel