

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24.11.2022

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Akce : „Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“

I.

Smluvní strany

Objednatel: Obec Bystřice pod Lopeníkem
IČ: 00290874
DIČ: CZ00290874
Sídlo: č.p.262, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
Zastoupený: Martin Gavenda
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4970940237 / 0100
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Martin Gavenda
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Stavby Matucha s.r.o.
IČ : 05864453
DIČ : CZ05864453
Sídlo: Bystřice pod Lopeníkem 403, 687 55
Zastoupený: Karlem Matuchou
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4679066329/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. V., odst. 10. a 11. na následujících změnách Smlouvy o dílo, uzavřené dne 24. 11. 2022 na akci: „Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem“:

V článku č. III. **Předmět díla** dochází k úpravám v odst. č. 1 uvedené projektové dokumentace, zákresem změn stavby a rozsahu díla, a to ve výkrese PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NAVRŽENÝ STAV – aktualizace 06/2023, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

V článku č. V. **Cena plnění, platební podmínky** dochází k úpravám specifikovaným v příloze č.2 tohoto dodatku, které mění cenu díla takto:

Cena díla dle SoD bez DPH	911.624,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (dle přílohy č.2)	-18.700,- Kč

Cena celkem bez DPH činí	892.924,- Kč
DPH činí	187.514,04,-Kč
Cena celkem včetně DPH činí	1.080.438,04,-Kč

**III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 - PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NAVRŽENÝ STAV – aktualizace 06/2023

Příloha č.2 - Odpočtový dodatek rozpočtu

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 23.6.2023

Za objednatele:


Obec Bystřice pod Lopeníkem

Za zhotovitele:

Stavby Matucha s.r.o.


Martin Gavenda, starosta




Karel Matucha, jednatel



Stavby Matucha s.r.o.

Bystřice pod Lopeníkem

č.p. 403, 687 55

IČ:05864453, DIČ:CZ05864453

www.stavbymatucha.cz ①

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Bystřice pod Lopeníkem na zasedání zastupitelstva obce č. 4/2023 konané dne 26. 5. 2023 usnesením č. 5/4/2023.

V Bystřici pod Lopeníkem dne 23.6.2023


Martin Gavenda
starosta



STAVBY MATUCHA

Příloha č.2 - Odpočtový dodatek rozpočtu

k Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 24.11.2022

Název zakázky:

Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem

Zadavatel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Zpracoval:

odpovědný projektant: Ing. Marián Petlák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.autor. 1301947

Pol.	Popis položky	Cena celkem
MP dod1	Méněpráce dle přílohy č. 2.1	-20 700,00
VP dod1	Vícepráce dle přílohy č. 2.2	2 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		-18 700,00
Cena celkem s 21% DPH		-22 627,00


OBEC
BYSTRICE POD LOPENÍKEM
687 55




Stavby Matucha s.r.o.

Bystřice pod Lopeníkem
č.p. 403. 687 55

IČ:05864453, DIČ:CZ05864453

www.stavbymatucha.cz ①





STAVBY MATUCHA

Název zakázky:

Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem

Zadavatel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Zpracoval:

odpovědný projektant: Ing. Marián Petlák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.autor. 1301947

Pol. dle rozp.	Popis položky	Množství	MJ	Cena MJ	Cena celkem
8	Dodávka a montáž nových plastových oken, spodní část pevná, horní vyklápěcí 1760X1550 mm, parapety	1,00	ks	9 000,00	9 000,00
10	Zapravení špalet vnitřních oken	5,00	bm	400,00	2 000,00
14	Demontáž starých dveří	1,00	ks	1 000,00	1 000,00
15	Dveře + obložkové zárubně, včetně montáže	1,00	ks	8 700,00	8 700,00
Cena celkem bez DPH					20 700,00 Kč
Cena celkem s 21% DPH					25 047,00 Kč



Stavby Matucha s.r.o.

Bystřice pod Lopeníkem
č.p. 403, 687 55

IČ:05864453, DIČ:CZ05864453

www.stavbymatucha.cz ①



STAVBY MATUCHA

2.2 Vícepráce

Název zakázky:

Rekonstrukce kabin ve sportovním areálu v k.ú. Bystřice pod Lopeníkem

Zadavatel:

Obec Bystřice pod Lopeníkem

Zpracoval: odpovědný projektant: Ing. Marián Petlák, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, č.autor. 1301947

Pol.	Popis položky	Množství	Mj	Cena Mj	Cena celkem
VP1	Zazdění okna 1760x1550mm, porfix 7,5cm, zapravení armovací tkaninou, štuk	1,00	ks	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH					2 000,00 Kč
Cena celkem s 21% DPH					2 420,00 Kč



STAVBY MATUCHA

Stavby Matucha s.r.o.

Bystřice pod Lopeníkem

č.p. 403, 687 55

IČ:05864453, DIČ:CZ05864453

www.stavbymatucha.cz ①

PŮDORYS PŘÍZEMÍ - NAVRŽENÝ STAV

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	TABULKA MÍSTNOSTI		POZNÁMKA
			PODLAŽNÍ STAVAJÍCÍ	STROP STAVAJÍCÍ	
01.	Společenská místnost - klubovna	26,6	lino	hurdlíky	
02.	Místnost hřiště	4,7	teracová dlažba	omítka	
03.	Chodba	18,8	teracová dlažba	hurdlíky	
04.	Šatna rozchodí	3,3	lino	hurdlíky	
05.	Šklad výtahovní	4,2	lino	hurdlíky	
06.	Šatna muži	13,7	lino	hurdlíky	
07.	Předehna	2,6	keramická dlažba	omítka	keramický obklad v=2000mm
08.	Spřechy domácí	10,0	keramická dlažba	kerazolový podhled	
09.	Šatna přípravka	13,8	lino	hurdlíky	
10.	Šatna hostů	13,4	keramická dlažba	hurdlíky	
11.	Šklad	22,5	lino	hurdlíky	
12.	Spřechy hostů	11,3	keramická dlažba	kerazolový podhled	keramický obklad v=2000mm
13.	WC ženy	11,2	keramická dlažba	kerazolový podhled	
14.	WC muži	7,6	keramická dlažba	kerazolový podhled	
15.	Šklad	10,0	keramická dlažba	omítka	
16.	Šklad	8,1	teracová dlažba	omítka	
17.	Šklad	1,1	teracová dlažba	omítka	

Nové poohľady


Nové podlahy, nová podlaha

Nové dvere a okenným zárubňami

Nová zateplená fasáda

Změna - zadržívacia otvorená po vypouraní okna vč. zápremy - Porfite fi. 70mm

Změna - dvere i zárubňi zostávajú stávajúci



Architektúrný návrh	Ing. Marian Petrák
Vypracoval	Ing. Marian Petrák
Kontroloval	Ing. Marian Petrák
Investor:	Obec Byštice pod Lopenikom, š.p. 262, PSC 887 55
Objekt:	REKONSTRUKCE KABIN VE ŠPORTOVNÍM AREÁLU
	Katastrální úz. Byštice pod Lopenikem, parcela č. st. 499, č. p. 393
Název výkresu:	PŮDORYS PŘÍZEMÍ-NAVRŽENÝ STAV
	Změna č.1
Datum	06/2023
Formát	A3
Fileš PD:	Stuže
Metriko:	číslo výkr.
	1 : 100